

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 16ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 224/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11496/7-6-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Φίλιππας Γεώργιος
12	Θερμός Ευάγγελος
13	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14	Βλάχος Ευστάθιος
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Βικέντιος Νικόλαος
17	Μήτσουρας Πέτρος
18	Αραβανής Βασίλειος
19	Ζουριδάκης Ευύχιος
20	Σκληρός Φίλιππος
21	Καββαδάς Θωμάς
22	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23	Κακλαμάνη Αναστασία
24	Γρηγόρη Ασπασία
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γαρυφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Παπαδόπουλος Ανδρέας
4	Γιαννιώτης Οδυσσέας
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Κατωπόδη Ευανθία
7	Σκληρός Παναγιώτης
8	Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα
9	Γληγόρης Κων/νος
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 22<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 16ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ – Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €, αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα ΕΔΕ.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** της εργολαβίας είναι η διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδρίου – Μ. Αυλακίου

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από τις εισφορές του σχεδίου και Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3. **ΜΕΛΕΤΗ:** Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. /2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 08-08-2017 με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδα με έκπτωση 27%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 296 /2017 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής του Δήμου.

5. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 15-02-2018 για ποσό 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε έξη μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 15-08-2018.

## **B. ΕΙΔΙΚΑ**

### **1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αφενός την διάθεση του κονδυλίου των απροβλεπτών στο έργο και αφετέρου τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των αρχικών ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις – προμετρήσεις.

Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται από την επίβλεψη απαραίτητες για την έντευξη και πλήρη αποπεράτωση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης του έργου που αποτέλεσε αντικείμενο του διαγωνισμού με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην μελέτη.

Είναι δε ισοσκελισμένος με το ποσό της αρχικής σύμβασης και περιλαμβάνει 58.870,96 € για εργασίες και Φ.Π.Α. 24% 14.129,03€, δηλαδή σύνολο 73.000,00€, ποσό που συμπίπτει με το ποσό που εγκρίθηκε αρχικά.

### **2. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2372/96 αφενός λόγω εργασιών αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης στην οδό Βαλαωρίτου και αφετέρου λόγω νέας χάραξης και κατασκευής αγωγού αποχέτευσης ομβρίων στο Μ.Αυλάκι.

Η προμήθεια των τσιμεντοσωλήνων Φ100 που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων ο οποίος διέρχεται υπό την νέα διανοιγμένη οδό στο Μ.Αυλάκι, έγινε από τον Δήμο Λευκάδας.

Έχουν δε ως κάτωθι :

#### **ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

##### **(Γενικοί όροι ΟΔΟ )**

Αυξάνονται οι ποσότητες των :

A.T 1.3 ΟΔΟ 2151

A.T 1.4 ΟΔΟ 1510

A.T 1.5 ΟΔΟ 2531

A.T 1.5 ΟΔΟ 2532

A.T 1.9 ΟΔΟ 3111B

Μειώνονται οι ποσότητες των :

A.T 1.2 ΟΔΟ 1110

A.T 1.7 ΥΔΡ 7018

A.T 1.2 ΟΔΟ 1310

A.T 1.11 ΟΔΟ1132

A.T 1.11 ΟΔΟ4120

A.T 1.11 ΟΔΟ4321B

Τόσο οι αυξήσεις όσο και οι μειώσεις των ποσοτήτων αυτών προέκυψαν από αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, «Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδρίου – Μ. Αυλακίου Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα αρχικού προϋπολογισμού μελέτης

100.000,00 μαζί με το Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης 58.870,96 €+14.129,03 € = 73.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, «Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδρίου – Μ. Αυλακίου Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα αρχικού προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 μαζί με το Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης κύριας και συμπληρωματικής σύμβασης 58.870,96 €+14.129,03 € = 73.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 224/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**