

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 34/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 413

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 33950/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Πεντεσπίτης Νικόλαος
13. Γαζής Αναστάσιος
14. Καρβούνης Σπυρίδων
15. Ζουριδάκης Ευτύχιος
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Στραγαλινός Βασίλειος
18. Κονιδάρης Κυριάκος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Μαργέλης Γεώργιος
22. Μεσσήνης Ιωάννης
23. Βεργίνης Ξενοφών
24. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
25. Αραβανής Γεράσιμος
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Μελάς Βασίλειος
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Σίδερης Αντώνιος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Δρακονταειδής Κων/νος
7. Γαβρίλης Δημήτριος
8. Μικρώνης Ζώης
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

*Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.*

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 34/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ».

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Προϊ/μενος

Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών

Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Πρ/μένου Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών κ.Κυριάκου Προκοπίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΣΗ: «ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» τ.δ. ΚΑΡΥΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α. ΣΟΛΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1460/2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 21%): 104.863,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 21%): 79.695,89 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2010 & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2009 (πρώην Δήμου Καρυάς)

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών διευθέτησης όμβριων υδάτων του δρόμου που βρίσκεται στη Λαγκάδα Αγίου Βασιλείου του τ.δ. Καρυάς, καθώς και αποκατάσταση της οδού.

**ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:** Η συμβατική προθεσμία του έργου παρήλθε στις 14-10-2010. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν δύο παρατάσεις, η 1<sup>η</sup> έως τις 14-1-2011, και η 2<sup>η</sup> έως τις 14-3-2011. Με αφορμή την με αρ. πρωτ. 23754/02-8-2011 του Δήμου Λευκάδας, επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου Α. ΣΟΛΔΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., που αφορά την αίτηση τρίτης (3<sup>ης</sup>) παράτασης του παραπάνω έργου και λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την μέχρι σήμερα πορεία του έργου ικανοποιητική, αφού έχουν κατασκευαστεί οι εργασίες που αναλογούν στο 95% του έργου και συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες:

- Χωματοургικών κατά 100%,
- Τεχνικών κατά 100%
- Οδοστρωσίας – Ασφαλικών κατά 90% (αφορούν το σύνολο των εργασιών Οδοστρωσίας της ομάδας)

2) Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από την Σ.Α.Τ.Α. 2010 και την έλλειψη πιστώσεων που υπάρχει για το εν λόγω έργο, αφού δεν είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2011 του Δήμου Λευκάδας.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εισηγούμεστε την παράταση των εργασιών του έργου έως τις 30-11-2011».

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ» μέχρι τις 30/11/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 413/11.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**