

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 525/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **25139/6-12-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν	Απουσίαζαν
1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)	1 Γαρύφαλλος Δημήτριος
2 Νικητάκης Μάρκος	2 Βλάχος Κων/νος
3 Περδικάρης Αθανάσιος	3 Κοντομίχης Ευάγγελος
4 Χαλικιάς Ευάγγελος	4 Βλάχος Ευστάθιος
5 Κούρτης Φίλιππος	5 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
6 Σέρβος Κων/νος	6 Κατωπόδη Ευανθία
7 Πολίτης Σπυρίδων	7 Γρηγόρη Ασπασία
8 Αρβανίτης Σπυρίδων	8 Σκληρός Παναγιώτης
9 Κατηφόρης Χρήστος	9 Ζουριδάκης Ευτύχιος
10 Φίλιππας Γεώργιος	10
11 Θερμός Ευάγγελος	11
12 Σκλαβενίτης Ευάγγελος	12
13 Παπαδόπουλος Ανδρέας	13
14 Τριλίβας Χρήστος	14
15 Καρφάκη Μαριάννα	15
16 Βικέντιος Νικόλαος	16 Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
17 Μήτσουρας Πέτρος	17 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
18 Αραβανής Βασίλειος	18
19 Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα	19
20 Σκληρός Φίλιππος	20
21 Κακλαμάνη Αναστασία	21
22 Καββαδάς Θωμάς	22
23 Φρεμεντίτης Χριστόφορος	23
24 Γληγόρης Κων/νος	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία και Πολίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 36ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α. (ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΟ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ) Β. (ΑΠΟ ΣΚΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) Γ. (ΑΠΟ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΣΕΛΙ)», αναδόχου: Βούλγαρη Αναστασίας.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«1. ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο την αποκατάσταση της βατότητας και την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού τμήματος.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο προϋπολογισμού 45.797,00ευρώ, χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018.

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου με αριθμό 249/2016, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την 536/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε την 19/04/2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ με ποσοστό έκπτωσης 48,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 191/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό για το ποσό των 44.423,35 ευρώ, με αναθεώρηση και ΦΠΑ υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου στις 10-09-2018.

Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται η 10/03/2019.

7. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 44.423,35 ευρώ με την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αφενός την διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών στο έργο και αφετέρου τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των αρχικών ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις – προμετρήσεις.

Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης του έργου και η επί έλασσον δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας και το 10% της σύμβασης.

Με τις προτεινόμενες εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ, ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α.(από Κάβαλο Τσουκαλάδες) Β.(από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας) Γ.(από Κονταρινα προς Σελι)**» αναδόχου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με δεκαέξι (16) ψήφους αποφασίζει:**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α.(από Κάβαλο Τσουκαλάδες) Β.(από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας) Γ.(από Κονταρινα προς Σελι)**» αναδόχου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 525/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ