

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 329

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Γιαννούτσος Πέτρος
11. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
12. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Μελάς Βασίλειος
15. Γαβρίλης Δημήτριος
16. Δρακονταειδής Κων/νος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
20. Μαργέλης Γεώργιος
21. Αραβανής Ανδρέας
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

### Απουσίαζαν

1. Μικρώνης Ζώης
2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Κονιδάρης Κυριάκος
4. Καββαδάς Αθανάσιος
5. Γαζής Αναστάσιος
6. Καρβούνης Σπυρίδων
7. Μεσσήνη Κερασούλα
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9. Λάζαρη Πηνελόπη
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Στραγαλινός Βασίλειος
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 17.
18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
20. μετά την ψηφοφορία του 9<sup>ου</sup> θέματος.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 21 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

*Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.*

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ».

Εισηγητής: κ.Κατωπόδης Θωμάς-Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	250.000,00 €
2	ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	43%
3	ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	149.635,04 €
4	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ	
5	Α) Εργασίες	103.390,28 €
6	Β) Αναθεωρήσεις	1.583,84 €
7	Γ) Απρόβλεπτα	0,58 €
8	Δ) Άλλες δαπάνες	-0,02 €
9	Ε) Απολογιστικά	16.679,82 €
8	Δ) Φ.Π.Α.	27.980,54 €
9	ΣΥΝΟΛΟ	149.635,04 €

Προτείνεται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> (Δεύτερου) Α.Π.Ε. με τον οποίο ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι λόγοι δημιουργίας του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση, είναι η τακτοποίηση ποσοτήτων σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ», αναδόχου Δρακάτου Στέφανου-Λεωνίδα, με τον οποίο ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι λόγοι δημιουργίας του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση, είναι η τακτοποίηση ποσοτήτων σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 329/11.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**