

## Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ:23/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:149/2013

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την **31η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.**, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.**21159/24.7.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
- 2) Αραβανής Ανδρέας
- 3) Καρτάνος Ιωάννης
- 4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 5) Σάντα-Μακρή Αικ.
- 6) Πεντεσπίτης Νίκος
- 7) Γαβρίλης Δημήτρης

### ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπραντζουκάκης Νικ.  
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. :** της αριθ.23-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

**Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό νέας ημερομηνίας, δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 887.492.18€ .**

**Εισηγ:Δημήτρης Βραχνούλας-Δ/της ΤΥΔΛ**

Ο Εισηγητής αναφέρει:

“Έχοντας υπόψη:

1.Την αριθ.131/2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου « Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» Προϋπολογισμού 887.492,18€, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτησης του έργου η 30-7-13.

2.Το γεγονός ότι δεν προσήλθε καμία εργοληπτική επιχείρηση να καταθέσει προσφορά στις 30-07-2013 που ήταν η οριζόμενη ημερομηνία .

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Τον ορισμό νέας ημερομηνίας Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» και με τους ίδιους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Παρακαλούμε όπως οριστεί νέα ημερομηνία Δημοπράτησης η 20/08/2013 ημέρα Τρίτη' .

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να ορίσει νέα ημερομηνία διενέργειας της παραπάνω δημοπρασίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

-τη παραπάνω εισήγηση

-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ομόφωνα αποφασίζει**

Ορίζει νέα ημερομηνία δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας», την 20-08-2013, ημέρα Τρίτη και με τους ίδιους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 149/2013  
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ**

**Όπως αναφέρονται παραπάνω**