

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 410**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 21688/20-10-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντομίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Καρφάκη Μαριάννα
19. Κατωπόδη Ευανθία
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
22. Σκληρός Παναγιώτης
23. Αραβανής Βασίλειος
24. Καββαδάς Θωμάς
25. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
26. Γληγόρης Κων/νος
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαρύφαλλος Δημήτριος
2. Φίλιππος Γεώργιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευύχιος
7. Σκληρός Φίλιππος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
9. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
10. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
11. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 12.
13. Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
14. πριν την έναρξη της Η.Δ. και επέστρεψε πριν
15. την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
16. Ο Δ.Σ. κ. Φίλιππος Γεώργιος, προσήλθε
17. πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
18. Οι Δ.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεμεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3^{ου} θέματος
21. της Η.Δ.
22. Οι Δ.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
25. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
27. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28. στα θέματα 6,7,8,9 και 10 της Η.Δ. Επέστρεψε
29. πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21^{ου}
31. θέματος της Η.Δ.
32. Η Δ.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33. την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 24ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για λύση εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας ήταν η εκτέλεση εργασιών ανέγερσης συμπληρωματικού κτιρίου αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής καθώς επίσης και εργασίες στο χώρο του γηπέδου και του υφιστάμενου κτιρίου αποδυτηρίων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας ώστε το γήπεδο να πληροί τις προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να περιλάβει τις τιμές των νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη πρόοδο του έργου αλλά και την ασφάλεια του αγωνιστικού χώρου καθώς το Γήπεδο ήταν σε χρήση κατά την εκτέλεση του έργου.

Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και των νέων τιμών που απαιτήθηκαν.

Έχοντας υπ' όψη τις

α) 18423 / 13-09-2016 & 20291 / 4-10-16 επιστολές του αναδόχου περί διάλυσης της συμβάσεως

β) 21710/20-10-2016 δήλωση του αναδόχου περί παραίτησής του από οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική απαίτηση από το έργο.

Το γεγονός ότι

1. εκτελέστηκαν εργασίες στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια των χρηστών αλλά και απαραίτητες για την αδειοδότηση του γηπέδου οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.
2. εξαιτίας της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών μειώθηκε το φυσικό αντικείμενο της ανέγερσης των χώρων υγιεινής οπότε με την παρούσα πίστωση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το κτίριο (εκκρεμούν τοποθέτηση πλακιδίων υγιεινής, εσωτερικές πόρτες και εσωτερικά χρωματίσματα, ολοκλήρωση υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης). Συνέπεια των ανωτέρω είναι η ανάγκη σύνταξης νέας μελέτης και εγκατάσταση νέας εργολαβίας.
3. από την υπάρχουσα εργολαβία έχουν εκτελεστεί το 88% των συμβατικών εργασιών και εκκρεμούν εργασίες 2.924,95 € με Φ.Π.Α.
4. Αν συνεχισθεί η εργολαβία πρέπει να συνταχθεί 2^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος θα καλύψει την διαφορά από την αλλαγή του Φ.Π.Α. οπότε θα μειωθεί περαιτέρω το φυσικό αντικείμενο του έργου.
5. πρέπει να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής στέγης και μόνωσης δώματος προκειμένου να γίνει σωστή απορροή των ομβρίων για να μπορέσουν να εκτελεστούν οι εργασίες μόνωσης του αντισεισμικού αρμού και των εξωτερικών χρωματισμών αλλά και η κατασκευή ράμπας πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) οι οποίες θα ενταχθούν στην νέα μελέτη.

Για τους ανωτέρω λόγους και προς το συμφέρον του έργου ώστε να αντιμετωπιστεί ενιαία η ολοκλήρωσή του με την σύνταξη νέας μελέτης

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της διάλυσης της συμβάσεως.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση της διάλυσης της συμβάσεως του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 410/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ