

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 16ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 221/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 11496/7-6-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2  | Νικητάκης Μάρκος               |
| 3  | Περδικάρης Αθανάσιος           |
| 4  | Χαλικιάς Ευάγγελος             |
| 5  | Κούρτης Φίλιππος               |
| 6  | Σέρβος Κων/νος                 |
| 7  | Πολίτης Σπυρίδων               |
| 8  | Βλάχος Κων/νος                 |
| 9  | Αρβανίτης Σπυρίδων             |
| 10 | Κατηφόρης Χρήστος              |
| 11 | Φίλιππας Γεώργιος              |
| 12 | Θερμός Ευάγγελος               |
| 13 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος          |
| 14 | Βλάχος Ευστάθιος               |
| 15 | Καρφάκη Μαριάννα               |
| 16 | Βικέντιος Νικόλαος             |
| 17 | Μήτσουρας Πέτρος               |
| 18 | Αραβανής Βασίλειος             |
| 19 | Ζουριδάκης Ευύχιος             |
| 20 | Σκληρός Φίλιππος               |
| 21 | Καββαδάς Θωμάς                 |
| 22 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος        |
| 23 | Κακλαμάνη Αναστασία            |
| 24 | Γρηγόρη Ασπασία                |
| 25 |                                |
| 26 |                                |
| 27 |                                |
| 28 |                                |
| 29 |                                |
| 30 |                                |
| 31 |                                |
| 32 |                                |
| 33 |                                |

**Απουσίαζαν**

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | Γαρούφαλλος Δημήτριος   |
| 2  | Κοντομίχης Ευάγγελος    |
| 3  | Παπαδόπουλος Ανδρέας    |
| 4  | Γιαννιώτης Οδυσσεάς     |
| 5  | Τριλίβας Χρήστος        |
| 6  | Κατωπόδη Ευανθία        |
| 7  | Σκληρός Παναγιώτης      |
| 8  | Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα |
| 9  | Γληγόρης Κων/νος        |
| 10 |                         |
| 11 |                         |
| 12 |                         |
| 13 |                         |
| 14 |                         |
| 15 |                         |
| 16 |                         |
| 17 |                         |
| 18 |                         |
| 19 |                         |
| 20 |                         |
| 21 |                         |
| 22 |                         |
| 23 |                         |
| 24 |                         |
| 25 |                         |
| 26 |                         |
| 27 |                         |
| 28 |                         |
| 29 |                         |
| 30 |                         |
| 31 |                         |
| 32 |                         |
| 33 |                         |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 22<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 16ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. Α.Τ.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών της υδραυλικής εγκατάστασης και των σωληνώσεων πλήρωσης της δεξαμενής, βελτίωσης των κτιρίων, και του περιβάλλοντος χώρου καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού με τοποθέτηση και δοκιμή τους για την ορθή λειτουργία των εξής δύο αντλιοστασίων με ονομασίες ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1. ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, και ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ..

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Οι δαπάνες του έργου αντιμετωπίζονται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(αριθ. ενάρ. έργου ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 022)

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου με αριθμό 157/2017 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε την 17-08-2017 και το αποτέλεσμα της κατακυρώθηκε με την 340/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, και ανατέθηκε με την 420/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας η οποία εγκρίθηκε με το αριθμ 324189/01-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ν. Λευκάδας, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29%.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-03-2018 μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου.

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το χρονοδιάγραμμα του έργου κοινοποιήθηκε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία

7. Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.: Το παρόν Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. είναι το 1<sup>ο</sup> υποβαλλόμενο.

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ο 1<sup>ος</sup> υποβαλλόμενος.

9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Βάσει του άρθρου 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου και βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται η 10-04-2018. Ζητήθηκε παράταση λόγω καθυστέρησης παραλαβής των αντλητικών συγκροτημάτων μέχρι 30-05-2018. Η παράταση εγκρίθηκε με απόφαση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας.

10. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μέχρι σήμερα έχει γίνει η εγκατάσταση του εργοταξίου του έργου, η παραγγελία των υλικών και η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων, του ηλεκτρικού πίνακα και του soft starter στα αντλιοστάσια Καρφάκη και Αγ. Νικολάου και Μαγγανά.

11. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. - 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.:

Η ανάγκη σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. προέκυψε λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων της μελέτης μετά τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου στη φάση της κατασκευής, καθώς επίσης και εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, οι οποίες όμως είναι αναγκαίες να κατασκευασθούν και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του έργου

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, του Ν.3481/2006 και της εγκυκλίου 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις επί ελάττων δαπάνες.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκαν ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. βάσει των οποίων έχουμε ανάλωση μέρους των απροβλέπτων και ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. "κλείνει" στο ποσό της σύμβασης, ήτοι 45.806,46 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 56.800,01 (με ΦΠΑ) (χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου).

Κατόπιν των ανωτέρω:

Την από 23-05-2018 έγκριση του ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας

#### **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου για ποσό 56.800,01 (με τον ΦΠΑ), χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΒΛΑΧΑΣ Π.-Σ. Α.Τ.Ε. για ποσό 56.800,01 (με τον ΦΠΑ), χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 221/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**