

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 514/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β'/28-11-2020), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **21996/4-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	-----
2	Γιαννιώτης Παναγιώτης	2	
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	
4	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Μαργέλη Μαρία	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9	Γαζής Αναστάσιος	9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 15^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Λευκάδας» αναδόχου Αναγνωστού Κων/νου & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την αριθμ. 240/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.700,00 € με Φ.Π.Α.

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ προγράμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και είναι εγκεκριμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας με Κ.Α. 64/7341.010.

4. Την απ. αριθμ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται το από 28-01-2019 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

5. Την υπ. αριθμ. 20638/11-10-2019 Εργολαβική Σύμβαση (19SYMV005698220 2019-10-14) με τον μειοδότη την εταιρία "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Καλό Χαράλαμπο και του κ. Αναγνωστού Κωνσταντίνου Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εν λόγω εταιρίας, που προσέφερε Έκπτωση 21,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις 95.353,00€ με το Φ.Π.Α., ενώ το ποσό Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι: 76.897,58€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 66.252,47€ ο συνολικός προϋπολογισμός εργασιών με Γ.Ε.&Ο.Ε., 9.937,87€ το σύνολο Απροβλέπτων Δαπανών, 707,24€ η Αναθεώρηση και 18.455,42€ Φ.Π.Α. 24%.

6. Την αριθμ. 251/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και βελτιώσεων κτιρίων και αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Λευκάδας.

Πρόκειται για τα σχολεία: Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Καλάμου, κτίριο 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας, κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας, κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας, 4ου Δημοτικού, κτίριο 2ου Γυμνασίου Λυκείου Λευκάδας και κτίριο Γυμνασίου Λυκείου Νυδριού, Τα εν λόγω σχολεία παρουσιάζουν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και κρίνονται απαραίτητες για την συντήρηση των κτιρίων και την ασφάλεια και των μαθητών και διδασκόντων.

Με το έργο θα βελτιωθούν τα σχολικά κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες οι οποίες δυσχεραίνουν την λειτουργία τους, θα βελτιωθεί ποιοτικά και αισθητικά η διαβίωση των μαθητών και των καθηγητών στα σχολικά κτίρια

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από σφάλμα προμέτρησης, που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η αύξηση αυτή απορροφήθηκε τόσο από επί έλασσον δαπάνες όσο και από τα Απρόβλεπτα.

Επίσης με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρηματοδοτούνται οι νέες απαραίτητες εργασίες που προέκυψαν για την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου, κατά τα την διάρκεια εκτέλεσής του, και χρηματοδοτούνται από το κονδύλι των Απρόβλεπτων Δαπανών

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου.

Το οικονομικό αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ είναι ισόποσο με αυτό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 95.353,00 €

Η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 153, 155 και 156 του Ν.4412/2016 και το ισχύον για την παρούσα εργολαβία Αναλυτικό Τιμολόγιο.

Η τιμές αυτές υπόκεινται στην έκπτωση της εργολαβίας και στο προβλεπόμενο Ε.Ο. και Γ.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την αριθμ. 4η πράξη της 6ης Συνεδρίασης στις 04-12-2020.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ , Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » Αναδόχου Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 95.353,00 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρών, διότι δεν έχει αποσταλεί ο Α.Π.Ε. του έργου και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ , Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » αναδόχου: Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε συνολικής δαπάνης 95.353,00 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 514/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ