

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 166

Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Αραβανής Σπυρίδων
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Ζουριδάκης Ευύχιος
12. Σώλος Φώτιος
13. Πεντεσπίτης Νικόλαος
14. Καρτάνος Ιωάννης
15. Βεργίνης Ξενοφών
16. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
17. Φίλιππας Γεώργιος
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Νικητάκης Μάρκος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Μελάς Βασίλειος
24. Στραγαλινός Βασίλειος
25. Γαβρίλης Δημήτριος
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
2. Σίδερης Αντώνιος
3. Μακρυγιώργου Νίκη
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Μεσσήνης Ιωάννης
8. Μαργέλης Γεώργιος
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 27 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η διευθέτηση των όμβριων υδάτων, η ασφαλτόστρωση και η αποκατάσταση τμημάτων του περιφερειακού δρόμου που διέρχεται από την εκκλησία της «Αγίας Μαρίας» που έχει υποστεί καθιζήσεις από την συχνή και βαριά κυκλοφορία.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΥΠΕΣΔΑ και ΣΑΤΑ.

Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. Λευκάδας.

Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 27/04/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Βασίλειος Παπαλαμπίδης, Ε.Δ.Ε., με έκπτωση 33,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αρ. 119/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 16/06/2010 μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου μετά των παρατάσεων είναι η 31-5-2013.

Έχει συνταχθεί το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει τις απαραίτητες νέες εργασίες που είναι η προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων για την αντιμετώπιση δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα, η άντληση υδάτων, σιδηρογωνιές προστασίας ακμών, σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και σωλήνες αποχέτευσης από PVC σειράς 41, διαμέτρου D_{εξ}=315mm που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.

Είναι ο 1^{ος} ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 157.164,48 ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α., όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου:

1. Να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.
2. Να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες που αναφέρονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.
3. Να συμπεριλάβει την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 21 σε 23%.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. υλοποιείται και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

Ο παραπάνω 1^{ος} ΑΠΕ καθώς και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την 25-4-2013 στην 1^η Πράξη με αριθμό θέματος 8^ο.

Εισηγούμαι την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 166/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ