

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 18/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 315

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 18/24518/13-9-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Γεωργάκης Βασίλειος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Σώλος Φώτιος
10. Μεσσήνης Ιωάννης
11. Αραβανής Ανδρέας
12. Πεντεσπίτης Νικόλαος
13. Νικητάκης Μάρκος
14. Γιαννούτσος Πέτρος
15. Αραβανής Ελευθέριος
16. Αραβανής Σπυρίδων
17. Καρβούνης Σπυρίδων
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Μελάς Βασίλειος
20. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
21. Στραγαλινός Βασίλειος
22. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Μαργέλης Γεώργιος
25. Καββαδάς Αθανάσιος
26. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
27. Γαβρίλης Δημήτριος
28. Δρακονταειδής Κων/νος
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### Απουσίαζαν

1. Σίδερης Αντώνιος
2. Βεργίνης Ξενοφών
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Κονιδάρης Κυριάκος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 30 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

#### **ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 18/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

**Εισηγητής:** Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας

Το θέμα εισηγείται ο κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	195.000,00
2	ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	3,00 %
3	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α	189.150,00
4	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ	
5	A) Εργασίες με Γ.Ο. & Ε.Ε. 18%	153.497,95
6	B) Αναθεωρήσεις	281,33
7	Γ) Απρόβλεπτα	1,21
8	Δ1) ΦΠΑ 23%	35.369,51
9	ΣΥΝΟΛΟ	189.150,00

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή των κερκίδων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας. Ο παρόντας ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών, αλλά και λόγω ακριβέστερης προμέτρησης των υπολειπομένων εργασιών. Παράλληλα προτείνεται η απορρόφηση των Απρόβλεπτων Δαπανών σε νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του. Ο παρόντας 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στις 29-8-2012.

#### **Εισηγούμαστε**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, για να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 315/12.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**

