

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 165

Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Αραβανής Σπυρίδων
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Ζουριδάκης Ευύχιος
12. Σώλος Φώτιος
13. Πεντεσπίτης Νικόλαος
14. Καρτάνος Ιωάννης
15. Βεργίνης Ξενοφών
16. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
17. Φίλιππας Γεώργιος
18. Αραβανής Γεράσιμος
19. Νικητάκης Μάρκος
20. Καββαδάς Αθανάσιος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Μελάς Βασίλειος
24. Στραγαλινός Βασίλειος
25. Γαβρίλης Δημήτριος
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
2. Σίδερης Αντώνιος
3. Μακρυγιώργου Νίκη
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Μεσσήνης Ιωάννης
8. Μαργέλης Γεώργιος
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 20.
21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 27 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α).

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. πρωτ. 11257 / 30-04-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.
2. Τη μελέτη του έργου: “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α) ”
3. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 29431 /2012 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.
4. των παρατεταμένων ακατάλληλων για εργασίες καιρικών φαινομένων
5. των δυσκολιών εφαρμογής του σχεδίου πόλης

Θεωρείται απαραίτητο:

για την κατασκευή του έργου επέκταση του χρονοδιαγράμματος κατά 123 ημερολογιακές ημέρες.

Εισηγούμεσ τε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης της αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά 123 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 07-09-2013.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης της αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά 123 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 07-09-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 165/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ