

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 3/12 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 56

Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 3^η/3774/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Γαζής Αναστάσιος
11. Σώλος Φώτιος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Ζουριδάκης Ευύχιος
14. Μεσσήνης Ιωάννης
15. Μεσσήνη Κερασούλα
16. Πεντεσπίτης Νικόλαος
17. Βεργίνης Ξενοφών
18. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19. Γιαννούτσος Πέτρος
20. Γεωργάκης Βασίλειος
21. Στραγαλινός Βασίλειος
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
24. Μαργέλης Γεώργιος
25. Κονιδάρης Κυριάκος
26. Γαβρίλης Δημήτριος
27. Καρβούνης Σπυρίδων
28. Μελάς Βασίλειος
29. Αραβανής Γεράσιμος
30. Καββαδάς Αθανάσιος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
2. Μικρώνης Ζώης
3. Λάζαρη Πηνελόπη
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 30 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ).

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Αναπληρωτής Πρ/νος

Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών

Το θέμα εισηγείται ο Δ/ντής της Τ.Υ. του Δήμου κ.Θωμάς Κατωπόδης.

Ο Δ/ντής της Τ.Υ. του Δήμου κ.Θωμάς Κατωπόδης διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Αναπληρωτή Πρ/νου Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών, κ.Κυριάκου Προκοπίου, η οποία έχει ως εξής:

«Το παρόν έργο αφορά εργασίες ασφαλιτόστρωσης σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων και στα Τ.Δ. Μαραντοχωρίου και Αθανίου προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα. Η χρηματοδότησή του γίνεται από τις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» όπου η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€.

Ανάδοχος είναι η εργοληπτική εταιρεία Ν. Χαμοσφακίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. με συμβατικό προϋπολογισμό 101.547,80€ με το Φ.Π.Α.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν και επιμετρήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Επίσης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αύξηση της δαπάνης της ασφάλτου, όπως αυτή υπολογίζεται με τις τρέχουσες τιμές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κατά 11.713,53 €.

Η προτεινόμενη δαπάνη στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 115.955,45 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14.407,65 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση που ήταν 101.547,80 €(με Φ.Π.Α.).

Ο συγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. είχε τεθεί ως θέμα στο τελευταίο συμβούλιο του πρώην Δήμου Απολλωνίων που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2010 αλλά αναβλήθηκε ως θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

Η αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος πρότεινε να αναβληθεί το θέμα και ο κ.Προκοπίου να φέρει εγγράφως στοιχεία για την κατασκευή του έργου.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αναβολή του θέματος και ο κ.Προκοπίου να φέρει εγγράφως στοιχεία στο Δ.Σ. για την κατασκευή του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 56/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

