

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης****ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ****ΑΡ.ΑΠΟΦ. 388/2017**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23675/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

| | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Νικητάκης Μάρκος |
| 3 | Περδικάρης Αθανάσιος |
| 4 | Χαλικιάς Ευάγγελος |
| 5 | Κούρτης Φίλιππος |
| 6 | Σέρβος Κων/νος |
| 7 | Πολίτης Σπυρίδων |
| 8 | Βλάχος Κων/νος |
| 9 | Αρβανίτης Σπυρίδων |
| 10 | Κατηφόρης Χρήστος |
| 11 | Φίλιππας Γεώργιος |
| 12 | Κοντομίχης Ευάγγελος |
| 13 | Σκλαβενίτης Ευάγγελος |
| 14 | Βλάχος Ευστάθιος |
| 15 | Γιαννιώτης Οδυσσέας |
| 16 | Καρφάκη Μαριάννα |
| 17 | Κατωπόδη Ευανθία |
| 18 | Γρηγόρη Ασπασία |
| 19 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 20 | Σκληρός Παναγιώτης |
| 21 | Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία |
| 22 | Αραβανής Βασίλειος |
| 23 | Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα |
| 24 | Ζουριδάκης Ευτύχιος |
| 25 | Σκληρός Φίλιππος |
| 26 | Καββαδάς Θωμάς |
| 27 | Φρεμεντίτης Χριστόφορος |
| 28 | Γληγόρης Κων/νος |
| 29 | Γαρούφαλλος Δημήτριος |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Απουσίαζαν

| | |
|----|--|
| 1 | Γαζής Πάνος |
| 2 | Θερμός Ευάγγελος |
| 3 | Παπαδόπουλος Ανδρέας |
| 4 | Τριλίβας Χρήστος |
| 5 | |
| 6 | (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν) |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο. Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και 6ο θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο, ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου: Μάντζιου Κων/νου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
« Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθ. πρωτ. 22110 / 02-10- 2017 αίτηση του αναδόχου Μάντζιου Κων-νου.
- 2) Την 217/2016 μελέτη του έργου του θέματος.
- 3) Την αριθ.πρωτ. 16553 / 25-07-2017 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Νικητάκη αναπληρωτή του κ. Δημάρχου και του αναδόχου κ. Μάντζιου Κων-νου
- 4) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 05/10/2017
- 5) Το γεγονός ότι για την κατασκευή του χώρου υγιεινής (νεα w.c.) απαιτείται οικοδομική άδεια.
- 6) Το γεγονός ότι η για την κατάθεση της οικοδομικής αδειάς στην ΥΔΟΜ απαιτούνταν:
 - i. συμβολαιογραφικά έγγραφα συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου – πιστοποιητικά από υποθηκοφυλακείο –κτηματολόγιο κλπ, για τα οποία ο Δήμος έπρεπε να καταβάλει το αντίτιμο έκδοσής τους
 - ii. διαδικασίες έγκρισης πίστωσης, υποβολής αιτήματος , αποφάσεις οικονομικής επιτροπής
 - iii. προσκόμισης δικαιολογητικών υποθηκοφύλακα (ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική ενημερότητα κλπ) για την έκδοση εντάλματος, καθυστέρησε η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής αδειάς.

Εισηγούμαστε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ 31 / 12 /2017.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου: Μάντζιου Κων/νου, έως 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 388/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ