

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 290/2019**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 19978/3-10-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Μαργέλη Μαρία
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	(Το ανωτέρω μέλος δεν προσήλθε
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	αν και κλήθηκε νόμιμα)
4	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Κατωπόδη Νίκη	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ**», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/σης Τ.Υ. Δήμου  
 Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:

«Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποπεράτωση του νέου κτιρίου χώρων υγιεινής (διαιτητών – φιλάθλων) του γηπέδου ποδοσφαίρου Σφακιωτών καθώς και των συνοδών εργασιών προκειμένου να μπορέσει να αδειοδοτηθεί η αθλητική εγκατάσταση.

Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και για την έγκριση τριών νέων τιμών όπως αυτές συντάχθηκαν με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με την 6<sup>η</sup> Πραξη/23-9-2019 της 6<sup>ης</sup> συνεδρίασης 2019.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 2ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 21.779,98 ευρώ, εκ των οποίων 4.215,48 ευρώ είναι ΦΠΑ δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

**Εισηγούμαστε,**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9<sup>α</sup> του Ν.4625/19

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν .Ε του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ**», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 290/2019.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**