



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 427/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/τ.Β'/18.06.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **23324/25-6-21** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Βικέντιος Νικόλαος
4	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5	Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6	Γαζής Αναστάσιος
7	
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος
3	Τυπάλδος Νικόλαος
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12^ο: Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελαττωματικών εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβισάνος, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

- Τη με αρ. 11/2017 μελέτη του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» προϋπολογισμού 483.870,97€ η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 153 /2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 17556/2019 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 30/08/2019, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 25/05/2020.
- Το ημερολόγιο του έργου.
- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- Το υπ' αριθμ. 43650 / 13-04-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

- Την ΤΑ 1404-5005071.01-02.Α-02.Β-01-21 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ.
- Το υπ' αριθμ. οικ.1205 /28-04-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νησιών.
- Την 23225-24/06/2021 Ειδική διαταγή για ελαττώματα, περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος και επιβολή προστίμου για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου »
- Τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε την 22-04-2021 από το Εργαστήριο «Έλεγχος Ποιότητας Έργων Μονοπρόσωπη Ι.ΚΕ.» σε τρία διαφορετικά σημεία δειγματοληψίας από το σημείο δειγματοληψίας του ΕΣΠΕΛ ώστε να διαπιστωθεί η έκταση του ελαττώματος αποτελέσματα του οποίου μας υποβλήθηκαν με το αρ.πρωτ. 23036/22-06-2021 έγγραφο του Αναδόχου, από τα οποία δεν προκύπτουν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο ποσοστό ασφάλτου , στους βαθμούς συμπίκνωσης και ιδιαίτερα στα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά Marshall τα οποία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης συνθέσεως και τις αποκλίσεις της Τ.Π. 1501-05-03-11-04.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης Αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και **περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος 28,28 €** λόγω ελαττωματικών εργασιών και **επιβολή προστίμου 50€** λόγω μη τήρησης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας για το Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή διαμορφωθείσας κατάστασης και **περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος 28,28 €** λόγω ελαττωματικών εργασιών και **επιβολή προστίμου 50€** λόγω μη τήρησης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας για το Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 427/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ