

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 33ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 465/2017**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 28427/7-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Περδικάρης Αθανάσιος
- 3 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 4 Γαρυφαλλός Δημήτριος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Βλάχος Κων/νος
- 9 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 10 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 11 Κατηφόρης Χρήστος
- 12 Κακλαμάνη Αναστασία
- 13 Φίλιππας Γεώργιος
- 14 Θερμός Ευάγγελος
- 15 Βλάχος Ευστάθιος
- 16 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 17 Τριλίβας Χρήστος
- 18 Καρφάκη Μαριάννα
- 19 Κατωπόδη Ευανθία
- 20 Γρηγόρη Ασπασία
- 21 Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
- 22 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 23 Καββαδάς Θωμάς
- 24 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 25 Γληγόρης Κων/νος
- 26 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Απουσίαζαν

- 1 Νικητάκης Μάρκος
- 2 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 3 Βικέντιος Νικόλαος
- 4 Σκληρός Παναγιώτης
- 5 Αραβανής Βασίλειος
- 6 Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα
- 7 Σκληρός Φίλιππος
- 8
- 9 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησαν κατά την έναρξη του 2^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15^ο της Η.Δ. της αρ. 33ης/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ για παράταση χρόνου παράδοσης για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της με αριθ. 26602/2016 Διακήρυξης.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

1) Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4) Τη με αριθμ.26602/28-12-2017 ΑΔΑΜ:16PROC005650359 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το υποέργο -2- «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

5) Τη με αριθμ.**20449/12-09-2017** –ΑΔΑΜ:17ΣΥΜΝ001933328 σύμβαση με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, που εδρεύει 6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Αθηνών, ΑΦΜ: 997652559 ΔΟΥ: Α΄Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57009, με χρόνο παράδοσης τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

6) Τη με αριθμ.24.2 παράγραφο της ανωτέρω διακήρυξης με τίτλο «Παράταση του χρόνου παράδοσης» σύμφωνα με την οποία : Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες **σωρευτικές** προϋποθέσεις:

α) τροποποίηση της σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου **είτε** με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής **είτε** ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά **πριν** από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι **ίσο ή μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός **ευλόγου** χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16).

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.»

4) Τη με αριθμ.24.3 παράγραφο με τίτλο «Παράταση του λόγω βίας ανωτέρας ή άλλων σοβαρών λόγων χρόνου παράδοσης» σύμφωνα με την οποία: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

5) Το από 22-11-2017 αίτημα του Αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ευρώπη με αποτέλεσμα την αδυναμία οργάνωσης της μεταφοράς των ειδών από τις μεταφορικές υπηρεσίες.

6) Τη με αριθμ.13/2017-ΑΔΑ: 6Υ88ΩΛΙ-ΟΦΩ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό, της οποίας οι αρμοδιότητες είναι εκτός των άλλων είναι «...**στο στάδιο της σύμβασης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης**, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου».

7) Τη με αριθμ.2310/01-12-2017 πρόσκληση στην Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

8) Το από 6-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο ήτοι τρεις (3) μήνες, καθώς ήταν εμπρόθεσμη, ώστε να μην παρακωλυθεί η παράδοση των ειδών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που πιθανά να δημιουργηθούν κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

Επιπλέον, ενημερώνουμε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 4-12-2017 έγινε η παράδοση των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α.

Κατόπιν των ανωτέρω

καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν για την παράταση του χρόνου παράδοσης της με αριθμ. **20449/12-09-2017** –ΑΔΑΜ:17ΣΥΜΝ001933328 σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο ήτοι τρεις (3) μήνες, καθώς το αίτημα ήταν εμπρόθεσμο, υπήρχε αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης και για να μην παρακωλυθεί η παράδοση των ειδών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που πιθανά να δημιουργηθούν κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:

Την παράταση του χρόνου παράδοσης της με αριθμ. **20449/12-09-2017** – ΑΔΑΜ:17ΣΥΜΝ001933328 σύμβασης, για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο, ήτοι τρεις (3) μήνες, καθώς το αίτημα ήταν εμπρόθεσμο, υπήρχε αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης και για να μην παρακωλυθεί η παράδοση των ειδών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που πιθανά να δημιουργηθούν κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 465/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ