

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 46ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 560/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δι'ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **24359/24-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δι'ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Γαζής Αναστάσιος	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Μαργέλη Μαρία	3	Δρακονταειδής Κων/νος
4	Βικέντιος Νικόλαος	4	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 σύμβασης περί προμήθειας-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας, με αριθμό πρωτ.1^{ης} τροποποίησης 19520/30-10-2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρ. 206 παρ.1 και 2 του ν.4412/16 «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του 4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή «ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Με την υπ' αρ. 269/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια

προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 201.000,00 € Ευρώ με ΦΠΑ . Στη συνέχεια εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ' αριθμ. 19747/1-10-2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005644574) διακήρυξη διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθ. 126/2020/ΑΔΑ:ΨΠΘΡΩΛΙ-ΧΗΥ/ΑΔΑΜ:20ΑWRD006728152 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με έδρα Νέα Σάντα Κικλίας, Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. 998562423, Δ.Ο.Υ. Κικλίας και υπεγράφη το με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 συμφωνητικό. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και τέσσερις (4) μήνες.

Με την αριθμ.423/2020/ΑΔΑ:ΩΩΔ5ΩΛΙ-ΥΟ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης έως τις 30-12-2020 και υπεγράφη το με αριθμ. 19520/30-10-2020(ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007565827)συμφωνητικό περί τροποποίησης του υπ'αριθμ.10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 συμφωνητικού ως προς τον χρόνο παράδοσης.

Ο Ανάδοχος **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με νέο αίτημά του το οποίο υπεβλήθη στις 11-12-2020 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, αιτείται χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών ήτοι έως τις 30-03-2021 του συμβατικού χρόνου για την ολοκλήρωση της σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας.

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας γνωμοδοτεί με το από 28-12-2020 πρακτικό της το οποίο έχει ως εξής:

«Στη Λευκάδα σήμερα στις 28-12-2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας η οποία συστάθηκε με την αριθμ.425/2020/ΑΔΑ:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με την 285/2020 απόφαση, κατόπιν της με αριθμ. 2261/23-10-202 πρόσκλησης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση του χρόνου της με αριθμ.10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 σύμβασης.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1 Βραχνούλας Δημήτριος, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος**
- 2 Παπαρίζου Βικτωρία, ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,**
- 3 Βουκελάτος Θωμάς, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.**

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,
2.την αριθμ.425/2020/ΑΔΑ:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και τροποποιήθηκε με την 285/2020 απόφαση της,
3. την υπ' αριθ.19747/2019/ΑΔΑΜ:19PROC005644574 και ιδίως τα άρθρο 6.1.1. διακήρυξη του Δημάρχου «Ο ανάδοχος υποχρεούται διεκπεραίωσης της προμήθειας και των υλικών είναι τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεση παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων, στα ακριβή σημεία που θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία»

4. το ότι ομοίως ορίζεται και στη με αριθμ.10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 σύμβαση και ιδίως τα άρθρο 2 με τίτλο «Διάρκεια σύμβασης-χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών»

5.τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Επιπλέον,

6.το άρθρο 132 παρ.1γ του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης – μεταξύ άλλων – όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Τέτοια απρόβλεπτη κατάσταση είναι συντρέχει με τον κίνδυνο της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται από την έκδοση εκ μέρους της Κυβέρνησης πολλαπλών πράξεων

νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες με βάση το άρθρο 44 του Συντάγματος λαμβάνουν χώρα «σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Επιπρόσθετα, στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-03-2020 (ΦΕΚ 68 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α'), ορίζεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Π.Ν.Π., με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είναι δυνατή - μεταξύ άλλων - η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227 Α/18-11-2020) επεκτάθηκε η ισχύς της ανωτέρω διάταξης, έως και 31-12-2020. Συνεπώς, μπορεί και για έναν ακόμη λόγο, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να εγκριθεί η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση,

7.το από 11-12-2020 αίτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του αναδόχου **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς, Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. 998562423, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, για παράταση τριών (3) μηνών ήτοι έως τις 30-03-2021 για την ολοκλήρωση της σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας. Το αίτημα πήρε αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου 23688/18-12-2020, και επειδή

-το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,

- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου,

-η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

-δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής άρα τίθεται θέμα υπέρβασης του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

-απρόσκοπτα και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου,

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 σύμβασης, με αριθμό πρωτ.1ης τροποποίησης της 19520/30-10-2020, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 30-03-2021, για τους ανωτέρω λόγους

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται...»

Κατόπιν των ανωτέρω

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή

Να αποφασίσει περί έγκρισης του από 28-12-2020 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. την έγκριση του από 28-12-2020 Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Β. την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 σύμβασης (με αριθμό πρωτ.19520/30-10-2020 1ης τροποποίησης της ως προς τον χρόνο παράδοσης) κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 30-03-2021, για τους ανωτέρω λόγους.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της με αριθμ. 10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006977521 σύμβασης παραμένουν ως έχουν .

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της τροποποίησης του συμφωνητικού ως προς τον χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 560/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ