

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 28/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **2024/15-1-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Βικέντιος Νικόλαος	2	Τσιρογιάννης Γεώργιος
3	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)	3	
4	Γιαννιώτης Παναγιώτης	4	
5	Μαργέλη Μαρία	5	
6	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή	6	
7	Γαζής Αναστάσιος	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 10^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας: ΜΑ.Ι.ΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την αριθμ. 117/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας με Κ.Α. 63-7341.010

4. Την απ. αριθμ. 396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται το από 14-11-2018 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του έργου .

5. Την υπ. αριθμ. 17372/2019 (19SYMV005501949 2019-09-02) Εργολαβική Σύμβαση με τον μειοδότη την εταιρία " ΜΑ.Ι.ΟΝ. Ι.Κ.Ε." η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Νικητάκη και του κ. Μαντζιου Κωνσταντίνου, νόμιμου εκπροσώπου της εν λόγω εταιρίας, που προσέφερε Έκπτωση 3,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις 48.500,00€ με το Φ.Π.Α., ενώ το ποσό Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι: 39.112,90€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 33.520,07€ ο συνολικός προϋπολογισμός εργασιών με Γ.Ε.&Ο.Ε., 5.028,01€ το σύνολο Απροβλέπτων Δαπανών, 564,82€ η Αναθεώρηση και 9.387,10€ Φ.Π.Α. 24%.

6. Την αριθμ. 396/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος του 2ου - 3ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας.

Προβλέπεται η αντικατάσταση της ασφαλικής επίστρωσης του αύλειου χώρου η οποία έχει φθαρεί λόγω γήρανσης. Θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων και η επέκταση του δικτύου ομβρίων και θα επιστρωθεί με νέα ασφαλική στρώση.

Θα γίνει η οριοθέτηση και βελτίωση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με την κατασκευή ελαστικού συνθετικού τάπητα πάχους 3 – 4 mm, απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή συνδυασμού τους, πάνω στον νέο ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών εγκεκριμένου από την ΙΤΦ.

Τέλος θα αντικατασταθεί ο αθλητικός εξοπλισμός, ώστε τα εν λόγω γήπεδα να καταστούν λειτουργικά και να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν4412/2016.

Η σύνταξή του έγινε λόγω αυξήσεων των ποσοτήτων των αρχικών εργασιών όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την αρχική μελέτη.

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων, ανά κεφάλαιο και είδος εργασίας, προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και αφορούν:

Α.Τ. 2.1 Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Α.Τ. 4.1 Κατασκευή ακριλικού τάπητα.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας ΜΑ.Ι.ΟΝ. Ι.Κ.Ε., συνολικής δαπάνης 45.800,00 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας ΜΑ.Ι.ΟΝ. Ι.Κ.Ε., συνολικής δαπάνης 45.800,00 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ