

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 214/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006, 65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και μετά την ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την με αρ. πρωτ. **10531/315-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

**Παραβρέθησαν**

- 1 Κογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Νικητάκης Μάρκος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 8 Κατηφόρης Χρήστος
- 9 Θερμός Ευάγγελος
- 10 Βλάχος Ευστάθιος
- 11 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 12 Γιαννιώτης Οδυσσεάς
- 13 Καρφάκη Μαριάννα
- 14 Γρηγόρη Ασπασία
- 15 Βικέντιος Νικόλαος
- 16 Αραβανής Βασίλειος
- 17 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 18 Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 19 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 20 Γληγόρης Κων/νος
- 21 Πολίτης Σπυρίδων
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

**Απουσίαζαν**

- 1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
- 2 Βλάχος Κων/νος
- 3 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 4 Κακλαμάνη Αναστασία
- 5 Φίλιππος Γεώργιος
- 6 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 7 Τριλίβας Χρήστος
- 8 Κατωπόδη Ευανθία
- 9 Σκληρός Παναγιώτης
- 10 Μήτσουρας Πέτρος
- 11 Σκληρός Φίλιππος
- 12 Καββαδάς Θωμάς
- 13 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδί, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Συζητήθηκαν πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

- Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ» Δήμου Λευκάδας, αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Το θέμα, εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φίλιππα, ο οποίος είπε τα εξής:

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον γιατί το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση της παράτασης του έργου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση και επισκευή του κατάντι τοιχείου για να αποφευχθεί η ολική κατάρρευση του μνημείου.

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την ενγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής» Δήμου Λευκάδας.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13829/2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 09-10-2018, σύμφωνα με το αριθ. πρωτοκόλλου 13829/2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό.
5. Το γεγονός ότι η περιοχή του Αγίου Δονάτου Εγκλουβής, που περιλαμβάνει τον ιστορικό τόπο των "Βόλτων"- Αλωνίων & Πηγαδιών, έχει χαρακτηριστεί με την Υ.Α.: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/5067/13939/16-3-1999 (ΦΕΚ 293/Β/1999) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
6. Την αριθμ.84/2019, που αφορά την έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου μέχρι τις 09-04-2019
7. Τα με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/14926/1705/211/12-2-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ που εγκρίνει την επισκευή του τοιχείου.
8. Η με αριθμ. πρωτ. 6071/01/04/2019 αίτηση παράτασης προθεσμίας του Αναδόχου
9. Το γεγονός ότι λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (παρατεταμένες βροχοπτώσεις) οι βλάβες που προϋπήρχαν, στο εν λόγω τοίχιο έχουν γίνει εντονότερες.
10. Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν.
11. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**Εισηγούμεστε,**

την **έγκριση** της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 08-07-2019 με αναθεωρήσεις.

**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:**

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:**

Εγκρίνει την 2η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ» Δήμου Λευκάδας, αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε., κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 08-07-2019, με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 214/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**