

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 16/14 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 244

Στη Λευκάδα σήμερα την 1η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 20637/28.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Σώλος Φώτιος
13. Γιαννούτσος Πέτρος
14. Καββαδάς Αθανάσιος
15. Μελάς Βασίλειος
16. Δρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Αραβανής Σπυρίδων
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Σίδερης Αντώνιος
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Βεργίνης Ξενοφών
8. Στραγαλινός Βασίλειος
9. Μαργέλης Γεώργιος
10. Γαβρίλης Δημήτριος
11. Λάζαρη Πηνελόπη
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
20. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
21. Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή
23. ο οποίος ήταν παρών.
- 24.
- 25.
26. Στην έναρξη της Συνεδρίασης
27. βρέθηκαν παρόντα (22) μέλη.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 11ο: της ημερήσιας διάταξης της αρ. 16/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 197.319,85 €.

Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, ο οποίος διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η συμπληρωματική κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Καρυωτών. Προβλέπεται συγκεκριμένα η κατασκευή – τοποθέτηση αγωγών ακαθάρτων σε δρόμους του οικισμού, καθώς και κατόπιν του επαρχιακού δρόμου σε τμήμα που ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο προς τις παλιές αλυκές σε μήκος περίπου 80 μέτρων, καθώς και σε δρόμο του μελλοντικού σχεδίου που δεν έχει διανοιχθεί σε μήκος περίπου 320 μέτρων και θα ενώνεται με το υφιστάμενο φρεάτιο ακαθάρτων που οδηγεί τα αστικά λύματα στο αντλιοστάσιο του Αγίου Παντελεήμονα.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος **ΘΗΣΕΑΣ** και **ΣΑΤΑ**.

Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. Λευκάδας.

Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 9-12-2009, και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Ν. ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,34% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αρ. 09/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 25/02/2010 μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου μετά της πρώτης παράτασης ήταν η 31-10-2010. Στις 1-10-2010 υπεβλήθη από τον ανάδοχο Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη υπάρχουσας πίστωσης στο έργο και έγινε αποδεκτή από την υπηρεσία μας την 8-10-2010.

Συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. της κυρίας σύμβασης του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και την αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών, δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου που παραμένει στο ποσό των 197.319,85 € (με ΦΠΑ)

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε., για να γίνει δυνατή η έντευχη ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαι την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Β' ΦΑΣΗ) Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 197.319,85 €. Αναδόχου «Ν. ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.244/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ