

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 275

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14885/6-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυριδών
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντομίχης Ευάγγελος
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Καρφάκη Μαριάννα
17. Βικέντιος Νικόλαος
18. Αραβανής Βασίλειος
19. Πετούση-Σκιαδά Ζωΐτσα
20. Σκληρός Φίλιππος
21. Καββαδάς Θωμάς
22. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23. Γληγόρης Κων/νος
24. Αρβανίτης Σπυριδών
25. Γαζής Πάνος
26. Κατωπόδη Ευανθία
27. Γρηγόρη Ασπασία
28. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
29. Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαρυφαλλος Δημήτριος
2. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
3. Τριλίβας Χρήστος
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 6.
- 7.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
10. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 11.
12. Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Βικέντιος Νικόλαος
13. Γαζής Πάνος, Γρηγόρη Ασπασία, Αραβανής
14. Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος, Γληγόρης
15. Κων/νος, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Αρβανίτης
16. Σπυριδών, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
17. 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 18.
19. Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
20. την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 21.
22. Η Δ.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωΐτσα, αποχώρησε
23. πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 24.
25. Ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυριδών επέστρεψε πριν
26. την συζήτηση του 22^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 17/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
«Ισχύουσες διατάξεις : άρθρο 57 του Ν 3669/08.

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	440.385,71 €
2	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 23 %	194.941,74 €
3	1 ^{ος} ΑΠΕ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ)	196.526,63 €
4	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΦΠΑ	1.584,89 €
5	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%	196.526,63 €

A. ΓΕΝΙΚΑ

Το **αντικείμενο** της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνει τις εργασίες μεταφοράς και εναπόθεσης των απορριμμάτων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας.

Το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις ΠΔΕ .

Η **μελέτη** του έργου, προϋπολογισμού 440.385,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ. Λευκάδας.

Η **δημοπρασία** έγινε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης την 07-06-2016 και μειοδότης αναδείχθηκε ο **ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΔΕ** με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,73%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 190/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,

Το **συμφωνητικό** της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 23/08/2016 για ποσό 194.941,74 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Η **προθεσμία** περαίωσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 23-10-2016. Εκκρεμεί αίτηση για παράταση.

Ο παρών **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** είναι ο 1^{ος}.

B. ΕΙΔΙΚΑ

Συντάσσεται ο 1^{ος} **Α.Π.Ε.** συνολικής δαπάνης 196.526,63 € μαζί με το ΦΠΑ, υπέρβασης κατά 1.589,89 € από το συμβατικό ποσό λόγω αύξησης του ΦΠΑ, προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ αλλά και την αλλαγή του ΦΠΑ από 23% σε 24% και αφετέρου να γίνει τακτοποίησης – ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στην διάρκεια κατασκευής του.

Έχει συνταχθεί το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε νέες τιμές για α) την διαμόρφωση πρανών και αναδιάταξη απορριμμάτων στα πρανή του ΧΑΔΑ σε επιτρεπόμενες κλίσεις για την τοποθέτηση των γεωσυνθετικών υλικών και της επίχωσης, β) τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4, γ) την κατασκευή επιχωμάτων που χρειάστηκαν για την διαμόρφωση διαδρόμων προσπέλασης καθώς υπάρχει μεγάλη καθίζηση λόγω της φύσης του εδάφους και δ) τις λιθορριπές προστασίας πρανών με λίθους λατομείου.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ , με συνολικό ποσό δαπάνης 196.526,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ, με συνολικό ποσό δαπάνης 196.526,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 275/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ