



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

Στη Λευκάδα σήμερα στις 7-4-2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών καυσίμων του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 71/2020 (ΑΔΑ:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των με αριθμ. 19031/19-09-2019, 17582/30-08-2019, 17581/30-08-2019, 17579/30-08-2019 συμβάσεων προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ και ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1

Βουκελάτος Θωμάς, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2 Παντελής Γληγόρης, ΔΕ 29 Οδηγών, υπάλληλος του Δήμου, αναπληρωματικό μέλος,

3 Κότσιφα Άννα, ΔΕ5 Εργοδηγών Δομικών Έργων, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.

Το τακτικό μέλος κ.Ροντογιάννης Λάμπρος έχει λάβει άδεια ειδικού σκοπού.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2. **Το άρθρ.60 της ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α' σύμφωνα με το οποίο «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου, είναι δυνατή :α) η αναβολή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών, ...γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ)η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση»**

3.Τη με αριθμ.18926/18-03-2020/ΑΔΑ:6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7 εγκύκλιος του Υπ. Εσ. περί «Λειτουργίας υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», σύμφωνα με την οποία είναι σε πλήρη λειτουργία μεταξύ άλλων υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, Πολιτικής Προστασίας, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Δημοτικής Αστυνομίας, Τεχνικές Υπηρεσίες.

3. τη με αριθμ.19031/19-09-2019 σύμβαση της εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 Δ.Ο.Υ.: Λευκάδας, για προμήθεια καυσίμων στη Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4. τη με αριθμ. 17582/30-08-2019 σύμβαση με την εταιρεία «Φατούρος Γεράσιμος & Σία Ε.Ε.», με έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, για προμήθεια καυσίμων στη Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

5. τη με αριθμ.17581/30-08-2019 σύμβαση με την Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίμων, με έδρα Σφακιώτες Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555, Δ.Ο.Υ., για προμήθεια καυσίμων στις Δ.Ε.ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

6.τη με αριθμ. 17579/30-08-2019 σύμβαση με την εταιρεία «Σκλαβενίτης Χαράλαμπος & Σία Ο.Ε.», με έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ΔΟΥ Λευκάδας, για προμήθεια καυσίμων στη Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

7. Το με αριθμ. 5448/6-04-2020 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τους αναδόχους των ανωτέρω συμβάσεων περί συμφωνίας τους για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

8.Τη συμφωνία των προμηθευτών για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την παράταση των συμβάσεων με τον Δήμο Λευκάδας για την προμήθεια καυσίμων μέχρι να διενεργηθούν/ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι και όχι πέραν τις 20-09-2020.

9.Την ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας με καύσιμα των οχημάτων – μηχανημάτων - αντλιοστασίων του Δήμου και κυρίως των απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων και μηχανημάτων έργων, των οχημάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δημόσιας υγείας και να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές ανάγκες καθαριότητας των δημόσιων χώρων, επισκευών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, λειτουργίας και συντήρησης των βιολογικών καθαρισμών, αποκατάστασης φθορών του οδικού δικτύου, επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών έργων, ομαλής λειτουργίας των αντλιοστασίων, χλωρίωσης του πόσιμου νερού.

10. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά τέλη και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α.Εξόδων: 10-6643, 15-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6641, 35-6641, 35-6644, 50-6641, 70-6641.001, 70-6641.002 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 , στους οποίους έχουν εγγραφεί πιστώσεις όπως κατανεμήθηκαν με την αριθμ. 6/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης:

- της με αριθμ.19031/19-09-2019 σύμβασης με την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 Δ.Ο.Υ.: Λευκάδας, για προμήθεια καυσίμων στη Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
- της με αριθμ. 17582/30-08-2019 σύμβασης με την εταιρεία «Φατούρος Γεράσιμος & Σία Ε.Ε.», με έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, για προμήθεια καυσίμων στη Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,
- της με αριθμ.17581/30-08-2019 σύμβασης με την Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίμων, με έδρα Σφακιώτες Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555, Δ.Ο.Υ., για προμήθεια καυσίμων στις Δ.Ε.ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ,
- της με αριθμ. 17579/30-08-2019 σύμβασης με την εταιρεία «Σκλαβενίτης Χαράλαμπος & Σία Ο.Ε.», με έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ΔΟΥ Λευκάδας, για προμήθεια καυσίμων στη Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ,

μέχρι να διενεργηθούν/ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι και όχι και όχι πέραν τις 20-09-2020.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

**Λευκάδα, 7 Απριλίου 2020
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1.ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

2. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ

3. ΚΟΤΣΙΦΑ ANNA