

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 21/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 274

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 24023/23-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Μακρυγιώργου Νίκη
10. Αραβανής Σπυρίδων
11. Μελάς Βασίλειος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
14. Φίλιππος Γεώργιος
15. Βλάχος Σπυρίδων
16. Γιαννούτσος Πέτρος
17. Νικητάκης Μάρκος
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λάζαρη Πηνελόπη
2. Σίδηρης Αντώνιος
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Καρβούνης Σπυρίδων
5. Σώλος Φώτιος
6. Μεσσήνης Ιωάννης
7. Ζουριδάκης Ευύχιος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Δρακονταειδής Κων/νος
11. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12. Μεσσήνη Κερασούλα
13. Μαργέλης Γεώργιος
14. Αραβανής Γεράσιμος
15. Γαβρίλης Δημήτριος
16. Στραγαλινός Βασίλειος
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 20.
21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
23. παρών.
- 24.
- 25.
26. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
27. παρόντα 24 μέλη.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 16ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 21/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ».

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Έχοντας υπόψη:

1)Την αριθ. πρωτ. 16532 / 12-06-2013 αίτηση του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.

2)Τη μελέτη του έργου: “ΤΟΙΧΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ- ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ”

3)Την αριθ.πρωτ. 8396 /01-04-2013 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου Παπαχρήστου Ιωάννη Ε.Δ.Ε.

4)την ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 18-09-2013.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

Ομόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 18-09-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 274/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ