

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 260/2019**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **13567/5-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

- 1 Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
- 2 Δρακονταειδής Κων/νος
- 3 Περδικάρης Αθανάσιος
- 4 Χαλικιάς Ευάγγελος
- 5 Κούρτης Φίλιππος
- 6 Σέρβος Κων/νος
- 7 Πολίτης Σπυρίδων
- 8 Αρβανίτης Σπυρίδων
- 9 Κατηφόρης Χρήστος
- 10 Φίλιππας Γεώργιος
- 11 Θερμός Ευάγγελος
- 12 Βλάχος Ευστάθιος
- 13 Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 14 Καρφάκη Μαριάννα
- 15 Μήτσουρας Πέτρος
- 16 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
- 17 Γληγόρης Κων/νος
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

**Απουσίαζαν**

- 1 Γαρούφαλλος Δημήτριος
- 2 Βλάχος Κων/νος
- 3 Κοντομίχης Ευάγγελος
- 4 Κακλαμάνη Αναστασία
- 5 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
- 6 Γιαννιώτης Οδυσσέας
- 7 Τριλίβας Χρήστος
- 8 Κατωπόδη Ευανθία
- 9 Γρηγόρη Ασπασία
- 10 Βικέντιος Νικόλαος
- 11 Σκληρός Παναγιώτης
- 12 Αραβανής Βασίλειος
- 13 Πετούση-Σκιαδά Ζωή
- 14 Ζουριδάκης Ευύχιος
- 15 Σκληρός Φίλιππος
- 16 Καββαδάς Θωμάς
- 17 (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 18
- 19
- 20
- 21

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. τα θέματα 14, 15 και 13.

Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης εργασιών με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Κ.»

**Εισηγητής:** Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Κούρτης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

**Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης επειδή πρέπει να γίνει άμεσα η μεταφορά της λυόμενης αίθουσας από Αθήνα-Λευκάδα, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας και πριν την έναρξη του σχολικού έτους.**

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η μεταφορά λυόμενης αίθουσας διαστάσεων 6,00μ X 6,00μ από τα Σεπόλια Αττικής στην πόλη της Λευκάδας στο χώρο του Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι η αποσυναρμολόγηση της αίθουσας, η φόρτωση της σε κατάλληλο όχημα, η μεταφορά της στην Λευκάδα, το ξεφόρτωμα της αίθουσας στην βάση της και τέλος η συναρμολόγηση της( η κατασκευή της βάσης θα γίνει από τον Δήμο).

2.Με την αριθ. πρωτ.9612/20.05.2019 απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε στην Εταιρεία Κ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΒΕΤΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

3.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό, δαπάνης 5.270,00€ με Φ.Π.Α., υπεγράφη στις 20-05-2019, με συμβατική προθεσμία πέντε(5) ημερών, ήτοι μέχρι και 25/05/2019

4.Την από 24-05-2019 αίτηση του αναδόχου, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με την οποία ζητάει παράταση της παραπάνω προθεσμίας επικαλούμενος τη μη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών της περιοχής που βρίσκεται η αίθουσα έτσι ώστε να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία στον χρόνο που προβλέπονταν στην σύμβαση.

5.Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2017 "Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου" αλλά για λόγους ανωτέρας βίας (**υποχρεωτική περιφραξη του χώρου**) παρατείνεται έως ότου δοθεί η άδεια παραλαβής και μεταφοράς της αίθουσας από τη Διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος στο οποίο ανήκει. Ύστερα από τα παραπάνω και θεωρώντας πως ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί,

#### **Εισηγούμαστε**

Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως ότου δοθεί η άδεια παραλαβής και μεταφοράς της αίθουσας από τη Διεύθυνση του Σχολικού συγκροτήματος στο οποίο ανήκει.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαπέντε ψήφους αποφασίζει:**

Εγκρίνει την χορήγησης παράτασης σύμβασης εργασιών με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Κ.» έως ότου δοθεί η άδεια παραλαβής και μεταφοράς της αίθουσας από τη Διεύθυνση του Σχολικού συγκροτήματος στο οποίο ανήκει.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 260/2019.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**