



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 487/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **26185/30-7-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη		στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη	
1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τσιρογιάννης Γεώργιος
2	Μαργέλη Μαρία	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	Δρακονταειδής Κων/νος
4	Γαζής Αναστάσιος	4	Κωνσταντινίδη-Ρεκασιόνα Σεβαστή
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Με την έναρξη εφαρμογής του αρ. 93 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020), ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων καθίσταται καθολικός διάδοχος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. Λευκάδας Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» είναι Κύριος του παρακάτω έργου :

- «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» και με Κωδικό ΟΠΣ 5009844

Επίσης λόγο του ότι,

- ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων δεν διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και τεχνική επάρκεια καθώς και του ότι,

- για την υλοποίηση του παραπάνω Έργου – Πράξης είχε συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση,

-με την με αριθμ. 55/2021 (ΑΔΑ ΨΑΡΒ46ΜΜΜ7-ΧΛ4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ αποφάσισε την τροποποίηση της από 6-10-2017 προγραμματικής σύμβασης με την υπογραφή της επισυναπτόμενης

Επειδή δυνάμει των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 93 του Ν. 4685/2020 είναι αναγκαία η τροποποίηση της από 6-10-2017 προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν 3852/10 μεταξύ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν Λευκάδος και Δήμου Λευκάδας

εισηγούμαστε

1. την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του Έργου «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 500984
2. την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Λευκάδας να υπογράψει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του Έργου «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 500984, ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ των

1. Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ»
2. «Δήμου Λευκάδας»

για την υλοποίηση της Πράξης

«Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5009844

Λευκάδα, ...-06-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»

Στη Λευκάδα σήμερα την...Μαΐου του έτους 2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. Του **Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων - Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.**, ως καθολικού διαδόχου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. Λευκάδας, που εδρεύει στο Αργοστόλι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό του Φορέα κ. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, και
2. Του **Δήμου Λευκάδας**, που εδρεύει στη Λευκάδα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χαράλαμπο Καλό,

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α85/11.04.2012) και ειδικότερα η παρ. 8 του Άρθρου 9
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.07.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020) και συγκεκριμένα το άρθρο 93 παρ. 3 αυτού.
6. Τη διάταξη της παρ. 4 άρθρου 93 Ν. 4685/2020, σύμφωνα με την οποία: «4. Τα αστικά στερεά απόβλητα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, διατίθενται στο ΧΥΤΑ Παλαιού. Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Λευκάδας και του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, γίνεται σύμφωνα με την από 16/8/2017 μεταξύ τους προγραμματική σύμβαση».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (143Α /26.08.2014).
8. Την με κωδ.14.6Ι.26-27.1/28.04.2016 α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 1465 πρόσκληση «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων», όπως ισχύει.
9. Την με αριθμ. ΓΕΜΗ 155831134000 που έλαβε η Συστατική Πράξη του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων.
10. Την με αριθμό 57715/13381/04.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του Άρθρου 226Α του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 136Α) του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Ενέργειας και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
11. Την από 05.08.2020 Βεβαίωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χορήγηση ΑΦΜ στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων,
12. Την υπ' αριθμ./2021 (ΑΔΑ:) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων, με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή της.
13. Την υπ' αριθμ./2021 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας (ή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου), με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή της.
14. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/1-11-2016 για την τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ.81986 /ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
15. Την από 16/8/2017 προγραμματική σύμβαση.
16. Την από 6-3-2014 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Λευκάδας ως Κύριου του έργου και του Δήμου Λευκάδας ως Φορέα Υλοποίησης.
17. Την από 6-10-2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Λευκάδας ως Κύριου του έργου και του Δήμου Λευκάδας ως Φορέα Υλοποίησης.
18. Την με αριθμ. 3/3-10-2017 (ΑΔΑ ΩΦ5ΜΟΛ83-59Φ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. Λευκάδας περί υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»
19. Την με αριθμ. 1205/8-2-2018 (ΑΔΑ 6ΩΛ7465Χ18-ΠΕΟ) απόφαση ένταξης της πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009844 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», όπως ισχύει,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π): «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και την με κωδικό 14.6Ι.26-27.1, Α/Α ΟΠΣ 1465, Πρόσκληση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

(Ε.Π): «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΛΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο «Ολοκλήρωση έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων νησιών που περιέχονται σε τμηματοποιημένες πράξεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013», (ΑΔΑ:6ΚΞΞ465ΧΙ8-ΦΕΨ), έχει ενταχθεί η πράξη με τίτλο «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» και με Κωδικό ΟΠΣ 5009844, η οποία περιλαμβάνει τα υποέργα:

1. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ»
4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ»
5. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ»
6. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
7. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
8. «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ»
9. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ»
10. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»
11. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
12. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
13. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».

Εκ των ανωτέρω υποέργων έχουν υλοποιηθεί με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Λευκάδας για λογαριασμό του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Λευκάδας τα υποέργα 1, 6, 7, 8, 9,10,11,12 και 13. Απομένουν προς ολοκλήρωση τα υποέργα 2, 3, 4 και 5 και η αποπληρωμή του Υποέργου 6. Το Υπόεργο 2 έχει δημοπρατηθεί και ευρίσκεται στο στάδιο υπογραφής Σύμβασης με Ανάδοχο κατασκευαστή και με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Λευκάδας.

Σε συνέχεια της έναρξης εφαρμογής του αρ. 93 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07.05.2020) ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων (στο εξής ονομαζόμενος ΦοΔΣΑ) είναι καθολικός διάδοχος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. Λευκάδας, καθίσταται δε ο Αρμόδιος Φορέας – Κύριος των υποέργων της Πράξης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του δίδει ο Ν.4555/2018.

Αναλυτικότερα:

Α) Τα υποέργα 1, 9, 10, 11, 12 και 13 «Οριστικές Μελέτες ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας», που έχουν υλοποιηθεί από τον Δήμο Λευκάδας, **εκχωρούνται** στον ΦοΔΣΑ για την κατασκευή του υποέργου 2.

Β) Τα Υποέργα :

- Υπόεργο 4 «Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών (προς υλοποίηση),
- Υπόεργο 5 «προμήθεια Λειοτεμαχιστή» (προς υλοποίηση),
- Υπόεργο 6 «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» (έχει γίνει η Οριστική Παραλαβή της προμήθειας και απομένει η αποπληρωμή της)
- Υπόεργο 7 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας (έχει ολοκληρωθεί) και
- Υπόεργο 8 «Μεταφορά – Εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ» (έχει ολοκληρωθεί),

είναι **πλέον στην κυριότητα του Δήμου Λευκάδας**, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με δράσεις συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 228 του Ν. 4555/2018.

Το Υπόεργο 6 έχει ολοκληρωθεί και θα παραμείνει στην κυριότητα του Δήμου Λευκάδας για συνέχιση της χρήσης από το Δήμο μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του υποέργου 2 και στη συνέχεια θα παραχωρηθεί κατά χρήση στον ΦοΔΣΑ για τη δεματοποίηση των υπολειμμάτων που θα παράγει η ΜοΠΑΚ προς μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ 3ης Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας.

Επισημαίνεται ότι τα Υποέργα 7 και 8 έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Γ) Τα Υποέργα:

- Υπόεργο 2 «Κατασκευή ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας» και
- Υπόεργο 3 «Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜοΠΑΚ»

είναι πλέον στην κυριότητα του ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με τα Άρθρα 227 και 228 του Ν. 4555/2018 και του Άρθρου 93 του Ν. 4685/2020 και είναι προς υλοποίηση.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω υποέργων (αρμοδιότητας ΦοΔΣΑ και αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας) θα υποβληθεί αίτημα Τροποποίησης, από τον Δήμο Λευκάδας, για την ενταγμένη Πράξη:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με κωδικό MIS 5009844,

στη οποία θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι Υποέργα:

1. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ»
4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ»
5. Προμήθεια Λειοτεμαχιστή
6. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
7. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

8. «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ»
9. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ»
10. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»
11. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
12. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
13. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ».
14. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την κατασκευή της ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας».
15. «Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και Δημοσιότητας».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την τροποποίηση της ενταγμένης Πράξης με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση υφίστανται 2 πάροχοι – Κυρίοι έργων, ήτοι ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Λευκάδας με Υποέργα αντιστοίχως (Α) με Κύριο τον ΦοΔΣΑ, τα 2,3 και 14 ανωτέρω Υποέργα και (Β) με Κύριο τον Δήμο Λευκάδας τα υπόλοιπα Υποέργα.

Α) ΚΥΡΙΟΣ: ΦοΔΣΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα :

Υποέργο 2: «Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης(ΜΟΠΑΚ) Δήμου Λευκάδας».

Υποέργο 3: «Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ».

Υποέργο 14: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την κατασκευή της ΜοΠΑΚ».

Το αντικείμενο των προς υλοποίηση των ενταγμένων υποέργων 2, 3και 14 αφορά:

Υποέργο 2: «Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης(ΜΟΠΑΚ) Δήμου Λευκάδας».

1. Στην κατασκευή του έργου της ΜοΠΑΚ, την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του και την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας για 16 μήνες. Η ΜοΠΑΚ που θα επιτελεί την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου – Βόνιτσας (βλ. Πιν. 1), θα περιλαμβάνει (α) Μονάδα Υποδοχής και Προεπεξεργασίας (Μηχανική Διαλογή), (β) Μονάδα Κομποστοποίησης Μηχανικά Διαχωρισμένου Οργανικού, (γ) Μονάδα Κομποστοποίησηςπροδιαλεγμένου οργανικού, (δ) Μονάδα Ραφιναρίας. Η Μονάδα Προεπεξεργασίας (Μηχανικής Διαλογής) θα επεξεργάζεται 24.000 τόνους/έτος υπολειμματικών συμμείκτων, εκ των οποίων 22.000 τόνοι/έτος θα είναι υλικά γκρι/πράσινου κάδου και 2.000 τόνοι/έτος θα είναι ανακυκλώσιμα υλικά (κυρίως συσκευασίες και χαρτί, ή υλικά μπλε / κίτρινου κάδου σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΥΓΟΣ της ενταγμένης Πράξης). Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα επεξεργάζονται εκ περιτροπής αφού προηγηθεί κατάλληλη διαλογή στη πηγή και προετοιμασία της γραμμής παραγωγής. Η ελάχιστη δυναμικότητα στο τμήμα προεπεξεργασίας θα ανέρχεται σε 12 τόνους/ώρα. Στο τμήμα κομποστοποίησης, το οποίο θα αποτελείται από κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) βιοαντιδραστήρες (βιοκελιά) η ελάχιστη δυναμικότητα θα είναι 17.000 τόνοι/έτος (11.000 τόνοι/έτος μηχανικά διαχωρισμένο οργανικό από τα σύμμεικτα υπολειμματικά και 6.000 τόνοι/έτος προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα και πράσινα) με βάση την οριστική μελέτη του έργου, βλ. Πιν. 1 κατωτέρω) Στη μονάδα θα ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά, compostκαι compostτύπου Α. Τα υπολείμματα της επεξεργασίας θα οδηγούνται στον ΧΥΤ 3^{ης} Διαχειριστική Ενότητας Ν. Αιτωλίας.

Πίνακας 1. Εισερχόμενο τακτικό φορτίο στη ΜοΠΑΚ από τους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου – Βόνιτσας

	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ-ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΥΛΙΚΑ ΓΚΡΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ) (τόνοι/έτος)	ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ) (τόνοι/έτος)	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (ΥΛΙΚΑ ΜΠΛΕ / ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ) (τόνοι/έτος)
Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	18.000	5.000	1.600
Δ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ	1.000	-	400
Δ. ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ	3.000	1.000	
ΣΥΝΟΛΟ	22.000	6.000	2.000

Υποέργο 3: «Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ».

Στην προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜοΠΑΚ, ο οποίος περιλαμβάνει 2 περνοφόρους φορτωτές (Clark), 1 ελαστικοφόρο φορτωτή (loader), 1 όχημα ανάδευσης σειραδίων (αναστροφέας compost).

Υποέργο 14: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την κατασκευή της ΜοΠΑΚ».

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την κατασκευή της ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου (ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466, ΦΕΚ 4203Β/2018, «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου») είναι απαραίτητη η ανάθεση παρακολούθησης εφαρμογής της μελέτης με Υπηρεσίες «Βασικού Μελετητή» για την κατασκευή της ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας. Η Υπηρεσία αυτή αντιστοιχεί στο Υποέργο14 που θα συμπεριληφθεί στην επικείμενη τροποποίηση της ενταγμένης Πράξης.

Το Υποέργο 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» έχει ολοκληρωθεί, είναι στην Κυριότητα του Δήμου Λευκάδας και το χρησιμοποιεί με σκοπό την δεματοποίηση των απορριμμάτων, για χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη Λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας των απορριμμάτων (ΜοΠΑΚ) και θα παραμείνει

στην κυριότητα του, αλλά μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜοΠΑΚ θα παραχωρηθεί, για χρήση, στον ΦοΔΣΑ, με σκοπό την δεματοποίηση των υπολειμμάτων που θα παράγει η ΜοΠΑΚ προς μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ 3ης Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας, όπως προβλέπεται στην Έκθεση ΥΓΟΣ της ενταγμένης Πράξης.

Β) ΚΥΡΙΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα :

- Υποέργο 1:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» - Έχει ολοκληρωθεί
- Υποέργο 4:** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ» - Προς υλοποίηση.
- Υποέργο 5:** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ – Προς υλοποίηση.
- Υποέργο 6:** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» - Έχει γίνει η Οριστική Παραλαβή της προμήθειας και απομένει η αποπληρωμή της.
- Υποέργο 7:** «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»- Έχει ολοκληρωθεί.
- Υποέργο 8:** «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υποέργο 9:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υποέργο 10:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υποέργο 11:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υποέργο 12:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υποέργο 13:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υποέργο 15:** «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» (Νέο Υποέργο προς υλοποίηση).

Επισημαίνονται τα εξής:

- Τα υποέργα 1, 9, 10, 11, 12 και 13 «Οριστικές Μελέτες ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας», που έχουν υλοποιηθεί από τον Δήμο Λευκάδας, εκχωρούνται στον ΦοΔΣΑ για την κατασκευή του υποέργου 2.
- Το νέο Υποέργο 14 ανωτέρω «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας» αποτελεί νέο Υποέργο και θα περιλαμβάνεται στο Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466, ΦΕΚ 4203Β/2018, «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου») και με σκοπό την εφαρμογή των μελετών για την επιτελεσιτικότητα του έργου. Ο προϋπολογισμός (Π/Υ) του υποέργου 3 προκύπτει από την ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466, ΦΕΚ 4203Β/2018.

Α) Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενταγμένης Πράξης και συγκεκριμένα για τα Υποέργα 2,3 και 14:

Ο ΦΟΔΣΑ ως καθολικός διάδοχος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Λευκάδας είναι ο «Κύριος του Έργου», «Εργοδότης», «Δικαιούχος» και «Αναθέτουσα Αρχή των Συμβάσεων.

- Ορισμένως, με την από 6.10.2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας συμφωνήθηκε ο ορισμός του Δήμου Λευκάδας ως Φορέα Υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευής Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009844. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Λευκάδας ορίστηκε Φορέας Υλοποίησης του Έργου και ανέλαβε για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Λευκάδας) την αρμοδιότητα να ασκήσει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της σύμβασης. Κατά ρητή δε διατύπωση της ανωτέρω σύμβασης, ο Δήμος Λευκάδας, ως Φορέας υλοποίησης, ανέλαβε την άσκηση των καθηκόντων της Αναθέτουσας Αρχής (με Προϊσταμένη Αρχή την Οικονομική Επιτροπή του) και Διευθύνουσας Υπηρεσίας (με επιβλέπουσα υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του). Περαιτέρω, ο Δήμος Λευκάδας, δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, ανέλαβε, πέραν της εκτέλεσης του ανωτέρω Έργου, ως Φορέας υλοποίησης και την άσκηση των σχετικών καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας της Μονάδας.
- Ακολούθως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 226^Α Ν. 4555/2018, η ΑΕ ΟΤΑ με την επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των ΟΤΑ υπεισήλθε στην ανωτέρω προγραμματική σύμβαση ως Κύριος του Έργου με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου του ήδη καταργηθέντος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Λευκάδας.
- Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, σ' ό,τι αφορά τα Υποέργα 2, 3 και 14, ο Δήμος Λευκάδας τυγχάνει Φορέας Κατασκευής του Έργου, ασκώντας για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των ΟΤΑ) τα καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας, διαθέτοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις (διοικητική, επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα) για την υλοποίηση των εν λόγω Υποέργων
- Ο Δήμος Λευκάδας θα υποστηρίζει τον ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στην υλοποίηση των ανωτέρω Υποέργων της ενταγμένης πράξης, ως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τον οικείο ΠΕΣΔΑ, ως ισχύει και όπως θα αναθεωρηθεί, ώστε να συμβάλλει στην συμμόρφωση της χώρας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση των ανωτέρω Υποέργων θα γίνει με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, που στο εξής θα λέγεται «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του Φορέα Κατασκευής. Η υποστήριξη περιλαμβάνει όλα τα στάδια ευθύνης «Διευθύνουσας Υπηρεσίας», ήτοι διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Υποέργων αυτών, περιλαμβανομένων της δημοπράτησης, κατασκευής, εποπτείας και διαχειριστικής ολοκλήρωσής της, όπως θα προκύψει μετά την τροποποίηση της ενταγμένης Πράξης στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Παράλληλα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας θα είναι η Προϊσταμένη Αρχή για την υλοποίηση των ανωτέρω Υποέργων.

B) Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενταγμένης Πράξης και συγκεκριμένα για τα Υποέργα 1, 4 – 13 και 15:

Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει «Κύριος», «Εργοδότης» και «Δικαιούχος» των Υποέργων αυτών της ανωτέρω ενταγμένης πράξης, διότι διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (διοικητική, επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα) για την υλοποίησή τους. Από τα Υποέργα αυτά τα Υποέργα που απομένουν για υλοποίηση είναι τα:

Υποέργο 4: «Προμήθεια Κάδων Χωριστής Συλλογής Οργανικών». Το Υποέργο αυτό αφορά στην προμήθεια 200 κάδων χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων που θα τοποθετηθούν στο Δήμο Λευκάδας.

Υποέργο 5: Προμήθεια Λειοτεμαχιστή. Το Υποέργο αυτό αφορά στη προμήθεια Λειοτεμαχιστή για τον τεμαχισμό, την θραύση και την κοπή των ογκωδών απορριμμάτων μειώνοντας το μέγεθος και τον όγκο των στο ελάχιστο δυνατό.

Υποέργο 15: «Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και Δημοσιότητας». Το Υποέργο αυτό αφορά στην ενημέρωση των πολιτών για την διαλογή στη πηγή των οργανικών ώστε να επιτευχθούν οι αυξημένοι στόχοι προδιαλογής που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο και υψηλή ποιότητα του compost.

Παράλληλα απομένει για αποπληρωμή (έχει γίνει η Οριστική Παραλαβή) από τον Δήμο Λευκάδας το:

Υποέργο 6: «Προμήθεια Εξοπλισμού Δραματοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» -Έχει γίνει η Οριστική Παραλαβή της προμήθειας και απομένει η αποπληρωμή της.

Για όλα τα ανωτέρω ο Δήμος Λευκάδας θα υποβάλει αίτημα για την τροποποίηση της Ενταγμένης Πράξης:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό MIS 5009844

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ο καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των συμβαλλομένων και του πλαισίου συνεργασίας τους για την υλοποίηση των Υποέργων της Πράξης .

A) Στο πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων που σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία είναι Κύριος ο ΦοΔΣΑ, ισχύουν τα κάτωθι:

- Ο ΦοΔΣΑ, είναι Κύριος και Δικαιούχος των Υποέργων 2,3 και 14 της ανωτέρω πράξης στο Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και λήπτης της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ. Επίσης, είναι η Αναθέτουσα Αρχή των Συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων των Υποέργων αυτών καθώς και για την εκτέλεση των αντιστοίχων συμβάσεων, της Ενταγμένης και υπό Τροποποίηση Απόφασης ένταξης της Πράξης του θέματος.
- Ο Δήμος Λευκάδας ως Φορέας Κατασκευής είναι η Προϊσταμένη Αρχή και Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, των εργασιών για την εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων των Υποέργων αυτών της Ενταγμένης και υπό Τροποποίηση Απόφασης ένταξης της Πράξης του θέματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του καταρτίζει και συνυπογράφει τις συμβάσεις των ανωτέρω υποέργων με συνυπογραφή του ΚτΕ (ΦοΔΣΑ). Τα δε τιμολόγια του έργου θα εκδίδονται επ' ονόματι του ΚτΕ (ΦοΔΣΑ).
- Ο Δήμος Λευκάδας θα διαθέσει την Τεχνική του Υπηρεσία, προκειμένου να λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κατασκευή των ανωτέρω Υποέργων της πράξης.
- Τεχνικά συμβούλια, ως καθ' ύλην αρμόδια, είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

B) Στο πλαίσιο υλοποίησης των υπόλοιπων υποέργων της Πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης:

- Ο Δήμος Λευκάδας είναι ο Κύριος και Δικαιούχος των Υποέργων 1, 4 – 13 και 15 της Πράξης, στο Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και λήπτης της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ. Επίσης, είναι ο Εργοδότης σύμφωνα με άρθρο 2 παρ 2 εδάφιο 1 του Ν. 4412/2016 και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, των εργασιών για την εκτέλεση των συμβάσεων των υποέργων αυτών, καθώς και υπεύθυνος για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Είναι επίσης Προϊσταμένη Αρχή και συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που εποπτεύει την κατασκευή των ανωτέρω υποέργων ασκώντας αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο 3 του Ν. 4412/2016.
- Ως Φορέας Κατασκευής θα διαθέσει την Τεχνική του Υπηρεσία, προκειμένου να λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, αρμόδια για τον έλεγχο και την διοίκηση κατασκευής όλων των ανωτέρω Υποέργων, κυριότητας του. Είναι επίσης Προϊσταμένη Αρχή και συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που εποπτεύει την κατασκευή των ανωτέρω υποέργων ασκώντας αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο 3 του Ν. 4412/2016.
- Τεχνικά συμβούλια, ως καθ' ύλην αρμόδια, είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας καθώς και το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ορισμένως, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1 Ο ΦοΔΣΑ, ως Κύριος των Υποέργων 2,3 και 14 της Πράξης και ο Δήμος Λευκάδας ως Κύριος των Υποέργων 1,4 - 13 και 15 της Πράξης αναλαμβάνουν:

- Να ενεργούν ως Δικαιούχοι για την υλοποίηση των Υποέργων της Πράξης, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να τηρούν ως Δικαιούχοι τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης, ως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020 και όπως ισχύει.
- Να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των Υποέργων της Πράξης μεριμνώντας για την εγγραφή τους σε συλλογική

απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

- Να παρακολουθούν, μέσω της Οικονομικής του Υπηρεσίας έκαστος, τις χρηματοροές των Υποέργων των Πράξεων, να διασφαλίζουν την ομαλή χρηματοδότησή τους και να διενεργούν τις πληρωμές προς τους αναδόχους τους ή λοιπούς φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίησή (επιχειρήσεις ΩΚΟ, κλπ).
- Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου των συμβάσεων των Υποέργων της Πράξης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να ορίσουν εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των στελεχών του και του επιστημονικού προσωπικού του για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- Να παρέχουν έγκαιρα στους συμβαλλόμενους Φορείς την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
- Να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
- Να διασφαλίσουν τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
- Να συνεργάζονται με τους συμβαλλόμενους Φορείς για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- Να καταβάλουν τους απαιτούμενους ιδίους πόρους για την κάλυψη μη επιλέξιμου ΦΠΑ των ανωτέρω πράξεων ή και ιδιωτικής συμμετοχής λόγω κρατικών ενισχύσεων ή και οποιασδήποτε άλλης μη επιλέξιμης δαπάνης οφείλει να καλύψει σύμφωνα με το ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Να διαθέτουν την Οικονομική τους Υπηρεσία για την Οικονομική Διαχείριση των Υποέργων της Πράξης και να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους.

Ειδικότερα, ο ΦοΔΣΑ θα πρέπει:

- Να προβαίνει στην βεβαίωση και είσπραξη των τελών που θα συμφωνηθούν από τους εξυπηρετούμενους Δήμους (Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου – Βόνιτσας) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 και του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 για τη λειτουργία του Υποέργου 2 και την εφαρμογή της παρούσης.
 - Να μεριμνά για την μεταφορά του υπολείμματος επεξεργασίας από τη ΜοΠΑΚ στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 3^{ης} Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας
 - Να συνεργάζεται με τον Κύριο και Φορέα Λειτουργίας του ΧΥΤΑ 3ης Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Διαδημοτικής Συνεργασίας.
 - Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του Έργου της ΜοΠΑΚ Δ. Λευκάδας.
- 2.2. Ο Δήμος Λευκάδας ως Φορέας Κατασκευής των Υποέργων της Πράξης αναλαμβάνει:
- Να εκτελεί καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής ως Προϊσταμένης Αρχής για την υλοποίηση του συνόλου των υποέργων του Έργου.
 - Να εκτελεί τον ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του συνόλου των υποέργων του Έργου.
 - Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου (για τα Υποέργα 2,3 και 14) για την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των συνοδευτικών εγγράφων που τον αφορούν (στοιχεία διαχειριστικής ικανότητας).
 - Να μεριμνά για την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (έκδοση οικοδομικής άδειας, άδεια ΟΚΩ, κ.λπ.) που αφορούν αρμοδιότητά της, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την διαχείριση των συμβάσεων των Υποέργων της Πράξης.
 - Να υποστηρίζει τον ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στη διαχειριστική ολοκλήρωση των Υποέργων 2, 3, και 14, όπως θα προκύψει μετά την τροποποίηση της ενταγμένης Πράξης και όπως απαιτείται ώστε να συμβάλει στην συμμόρφωση της χώρας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 - Να διαθέσει τους απαραίτητους μηχανικούς και επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων επίβλεψης, διεύθυνσης και παραλαβής του Έργου.
 - Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- 2.3 Σημειώνεται ότι οι Δήμοι Μεγανησίου και Ακτίου – Βόνιτσας κατ' εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ. 4 άρθρου 93 Ν. 4685/2020 και της από 16.8.2017 σχετικής προγραμματικής σύμβασης, υποχρεούνται:

α) Ο Δήμος Μεγανησίου

- Να διασφαλίζει τη μεταφορά με ίδια μέσα των αστικών αποβλήτων του Δήμου Μεγανησίου όπως προβλέπεται στην παρούσα στις εγκαταστάσεις της ΜοΠΑΚ Δ. Λευκάδας.

β) Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας

- Να διασφαλίζει τη μεταφορά με ίδια μέσα των αστικών αποβλήτων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας στις εγκαταστάσεις της ΜοΠΑΚ Δ. Λευκάδας.
- Να διαθέσει την Τεχνική του Υπηρεσία στον ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την επίβλεψη λειτουργίας του ΧΥΤΑ 3^{ης} Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας καθώς και την υλοποίηση των έργων επέκτασης του ΧΥΤΑ, προκειμένου να διασφαλισθεί η αριότητα λειτουργίας ΧΥΤΑ 3^{ης} Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας και η τήρηση της Προγραμματικής Σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.587.299,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός των υποέργων αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Συμμετοχής		
ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΟΝ ΦΟΔΣΑ	Υπόεργο 2: «Κατασκευή ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας».	6 492 271.05 €
	Υπόεργο 3: «Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ».	479 694.00 €
	Υπόεργο 14: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικό Μελετητή για την κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας».	97 108.47 €
ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Υπόεργο 1: «Οριστική Μελέτη Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Λευκάδας - Μελέτη Έργων Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων»	5.535,00 €
	Υπόεργο 4: «Προμήθεια Λειτουργιαστή».	434.000,00 €
	Υπόεργο 5: «Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών».	63.465,68 €
	Υπόεργο 6: «Προμήθεια Εξοπλισμού Δραματοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας»	864 342.00 €
	Υπόεργο 7: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»	1 034 194.63 €
	Υπόεργο 8: «Μεταφορά - Εναπόθεση Απορριμμάτων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου ΧΑΔΑ»	196 526.23 €
	Υπόεργο 9: «Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Μελέτη Η/Μ Έργων»	5.535,00 €
	Υπόεργο 10: «Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Μελέτη Έργων Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Λειτουργία της Μονάδας»	6 027.00 €
	Υπόεργο 11: «Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Στατικές Μελέτες»	4 920.00 €
	Υπόεργο 12: «Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Τοπογραφικές Μελέτες»	6 027.00 €
	Υπόεργο 13: «Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Αρχιτεκτονική Μελέτη»	7 380.00 €
	Υπόεργο 15: «Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και δημοσιότητας».	20 760.08 €

Παράλληλα προβλέπεται, όπως αναφέρεται στα στοιχεία της υπό ανάθεση σύμβασης, και η κανονική λειτουργία της ΜοΠΑΚ από τον ίδιο Ανάδοχο της κατασκευής του έργου για 16 μήνες (για επεξεργασία 43.200 τόνων τακτικού φορτίου και 18.690 τόνων δεματοποιημένων) με συνολικό ποσό 3.329.215,08 €.

Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμοσθούν σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία των πράξεων.

Οι πόροι για την υλοποίηση των υποέργων θα προέρχονται από το ΠΔΕ (εκτός από μη επιλέξιμο ΦΠΑ, την Ιδιωτική Συμμετοχή λόγω κρατικών ενισχύσεων, την δαπάνη της κανονικής λειτουργίας, που θα γίνει από πόρους του ΦΟΔΣΑ και τυχόν άλλη μη επιλέξιμη δαπάνη εκτός ΠΔΕ).

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση όλων των Υποέργων της Πράξης, ως ισχύει κάθε φορά, μέχρι και τη διοικητική παραλαβή τους, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Η διάρκεια υλοποίησης των Υποέργων καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα γραφεία του Δήμου Λευκάδας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από δύο (2) μέλη, (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του από τον Δήμο Λευκάδας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων. Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της τροποποίησης απόφασης ένταξης της Πράξης στο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης, ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων και ο αντισυμβαλλόμενος Δήμος Λευκάδας ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

- Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
- Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικείμενου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των Υποέργων της Πράξης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
- Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει εντός 7 ημερών μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
- Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τα συμβαλλόμενα μέρη. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει σε άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι αντισυμβαλλόμενοι Φορείς ευθύνονται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΡΗΤΡΕΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Όλοι οι όροι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαίο υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

- α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου και των συμβαλλομένων φορέων αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα στον οποίο απασχολείται το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου του Έργου στους συμβαλλόμενους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 10.1 Υποκατάσταση.** Απαγορεύεται ρητώς στους συμβαλλόμενους Φορείς η υποκατάστασή τους από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε οι αντισυμβαλλόμενοι Φορείς ευθύνονται για κάθε πτώσιμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα των συμβαλλομένων Φορέων.
- 10.2 Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει η Διευθύνουσα Υπηρεσία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
- 10.3 Εμπιστευτικότητα.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη (και οι προστηθέντες τους) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (03) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα και το τρίτοθα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) Ιονίων Νήσων Α.Ε.

Για τον Δήμο Λευκάδας

.....

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης προς τροποποίηση:

«Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5009844

A. Υποέργα με Κύριο τον ΦοΔΣΑ :

Υποέργο 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Υποέργο 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ».

Υποέργο 14: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ».

2. Κύριος Έργου - Αναθέτουσα Αρχή των Συμβάσεων

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ιονίων Νήσων Α.Ε.

3. Δικαιούχος

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ιονίων Νήσων Α.Ε.

4. Φορέας Κατασκευής Έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

Δήμος Λευκάδας.

5. Φορέας Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Δήμος Λευκάδας

6. Φορέας Κανονικής Λειτουργίας

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ιονίων Νήσων Α.Ε.

7. Φυσικό Αντικείμενο

Το αντικείμενο των υποέργων είναι όπως στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

8. Στοιχεία χωροθέτησης Έργου

Οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται στη θέση Αλυκές Λευκάδας στο Δήμο Λευκάδας.

Οι διεργασίες μηχανικού διαχωρισμού (προεπεξεργασίας) και ραφιναρίας θα κατασκευαστούν σε έκταση 5,8 στρ. στο βόρειο όριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Λευκάδας.

Για τις διεργασίες της κομποστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί μέρος του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, ενώ η προετοιμασία του προς κομποστοποίηση υλικού, η ωρίμανση και η δεματοποίηση των υπολειμμάτων θα γίνεται στην αδειοδοτημένη πλατφόρμα δεματοποίησης και αποθήκευσης απορριμμάτων.

Η συνολική έκταση στην οποία θα γίνονται οι διεργασίες μηχανικού διαχωρισμού, κομποστοποίησης, ραφιναρίας, ωρίμανσης, δεματοποίησης είναι 37,535 στρ.

Οι επιμέρους εκτάσεις των εγκαταστάσεων οριοθετούνται με τις ακόλουθες συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87:

Πίνακας 1

Συντεταγμένες χώρου συνολικών εγκαταστάσεων (προεπεξεργασίας / κομποστοποίησης / ραφιναρίας) της ΜοΠΑΚ μαζί με την υπό κατασκευή πλατφόρμα δεματοποίησης – προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων - ωρίμανσης στο όριο της περιφράξης του συνόλου των εγκαταστάσεων (σύστημα ΕΓΣΑ 87) έκτασης 37,535 στρ.

ΣΗΜΕΙΑ	Χ	Υ	ΠΛΕΥΡΕΣ
1	214 764.850	4 301 845.370	33
2	214 750.048	4 301 874.864	4,31
3	214 745.978	4 301 876.290	28
4	214 720.549	4 301 864.570	17,94
5	214 712.52	4 301 880.616	13,58
6	214 706.467	4 301 892.775	32,57
7	214 691.723	4 301 921.814	8.00
8	214 687.932	4 301 928.859	7,96
9	214 694.629	4 301 933.156	30,93
10	214 674.553	4 301 956.683	21,74
11	214 666.564	4 301 976.904	7,23
12	214 664.227	4 301 983.742	18,65
13	214 660.858	4 302 002.087	13,95
14	214 658.468	4 302 015.828	9,85
15	214 655.702	4 302 025.281	18,35
16	214 646.716	4 302 041.275	48,42
17	214 626.042	4 302 085.061	15,47
18	214 619.765	4 302 099.205	35,54

ΣΗΜΕΙΑ	X	Y	ΠΛΕΥΡΕΣ
16	214 599.588	4 302 133.322	11,45
17	214 594.487	4 302 143.571	28,7
18	214 579.338	4 302 167.944	23,1
19	214 601.421	4 302 129.639	15,56
19	214 567.413	4 302 187.726	46,16
20	214 594.487	4 302 143.571	28,7
21	214 579.338	4 302 167.944	23,1
22	214 567.413	4 302 187.726	46,15
23	214 600.400	4 302 220.010	8,4
24	214 606.036	4 302 226.238	53,62
25	214 658.971	4 302 234.775	258,15
26	214 767.524	4 302 000.557	56,23
27	214 798.162	4 301 953.406	22,77
28	214 776.381	4 301 946.769	87
29	214 816.465	4 301 869.554	57

9. Προϋπολογισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ Α συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Συμμετοχής		
ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΟΝ ΦοΔΣΑ	Υποέργο 2: «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας».	6 492 271.05 €
	Υποέργο 3: «Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ».	479 694.00 €
	Υποέργο 14: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικό Μελετητή για την κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας».	97 108.47 €
ΣΥΝΟΛΟ		7 069 073.52 €

Η υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για δέκα έξι (16) μήνες δεν περιλαμβάνεται στη χρηματοδότηση.

9. Διάρκεια Υλοποίησης

Αντικείμενο	Διάρκεια σε μήνες
Κατασκευή ΜοΠΑΚ Δήμου Λευκάδας	21
Δοκιμαστική Λειτουργία ΜοΠΑΚ	3
Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ	3
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου –Βασικού Μελετητή για την κατασκευή της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δήμου Λευκάδας	24
Κανονική λειτουργία ΜοΠΑΚ	16
Σύνολο	40

Β. Υποέργα με Κύριο τον Δήμο Λευκάδας :

- Υπόεργο 1:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» - Έχει ολοκληρωθεί
- Υπόεργο 4:** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ» - Προς υλοποίηση.
- Υπόεργο 5:** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ» – Προς υλοποίηση.
- Υπόεργο 6:** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» - Έχει γίνει η Οριστική Παραλαβή της προμήθειας και απομένει η αποπληρωμή της.
- Υπόεργο 7:** «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» - Έχει ολοκληρωθεί.
- Υπόεργο 8:** «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υπόεργο 9:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υπόεργο 10:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υπόεργο 11:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υπόεργο 12:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υπόεργο 13:** «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» (Έχει ολοκληρωθεί).
- Υπόεργο 15:** «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» (Νέο Υπόεργο προς υλοποίηση).

2. Κύριος Έργου
Δήμος Λευκάδας

3. Δικαιούχος
Δήμος Λευκάδας

4. Φορέας Κατασκευής Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Αναθέτουσα Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
Δήμος Λευκάδας

5. Φορέας Λειτουργίας
Δήμος Λευκάδας

6. Φυσικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο των υποέργων είναι όπως στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

7. Στοιχεία χωροθέτησης Έργου
Οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται στη θέση Αλυκές Λευκάδας στο Δήμο Λευκάδας.

8. Προϋπολογισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Συμμετοχής		
ΥΠΟΕΡΓΑ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Υπόεργο 1: «Οριστική Μελέτη Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Λευκάδας - Μελέτη Έργων Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων»	5.535,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της Ιδιωτικής Συμμετοχής		
Υποέργο 4:	«Προμήθεια Λειτουργιαχιστή».	434.000,00 €
Υποέργο 5:	«Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών».	63.465,68 €
Υποέργο 6:	«Προμήθεια Εξοπλισμού Δραματοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας»	864 342.00 €
Υποέργο 7:	«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»	1 034 194.63 €
Υποέργο 8:	«Μεταφορά - Εναπόθεση Απορριμμάτων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου ΧΑΔΑ»	196 526.23 €
Υποέργο 9:	«Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Μελέτη Η/Μ Έργων»	5.535,00 €
Υποέργο 10:	«Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Μελέτη Έργων Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Λειτουργία της Μονάδας»	6 027.00 €
Υποέργο 11:	«Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Στατικές Μελέτες»	4 920.00 €
Υποέργο 12:	«Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Τοπογραφικές Μελέτες»	6 027.00 €
Υποέργο 13:	«Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Αρχιτεκτονική Μελέτη»	7 380.00 €
Υποέργο 15:	«Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και δημοσιότητας».	20 760.08 €

9. Διάρκεια Υλοποίησης

Αντικείμενο	Διάρκεια σε μήνες
Προμήθεια Λειτουργιαχιστή	3
Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών	3
Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και δημοσιότητας	6
Σύνολο	6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ¹

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ²

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Έχει ολοκληρωθεί το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»	Δήμος Λευκάδας	Σύμβαση 31110/4-12-2013, Βεβαίωση Α.Π. 18182/14-08-2017
Έχει ολοκληρωθεί το έργο «Μεταφορά – εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ»	Δήμος Λευκάδας	Σύμβαση 16698/23-08-2016, Βεβαίωση Α.Π. 18182/14-08-2017
Έχει γίνει η Οριστική Παραλαβή του Υποέργου 6 «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας»	Δήμος Λευκάδας – Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής	11.01.2018 & 07.02.2018
Απόφαση περί έγκρισης της πράξης «Δημιουργία Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» με κωδικό MIS 448269 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».	ΥΠΕΚΑ, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος	Α.Π. 128817/25-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ)
Απόφαση περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.	Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Διαχείρισης	Αριθμ. απόφ. 2/2014

¹ Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

² Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίας εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου ΜοΠΑΚ κλπ.	Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας	
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Χώρου και Υποδομή Προσωρινής Αποθήκευσης Δεματοποιημένων Απορριμμάτων του Δ. Λευκάδας, Προμήθεια και Εγκατάσταση Δεματοποιητή, Προμήθεια κάδων ξεχωριστής συλλογής οργανικών, οριστική μελέτη Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΜοΠΑΚ) Απορριμμάτων Δ. Λευκάδας, Κατασκευή ΜοΠΑΚ, Προμήθεια μη σταθερού αυτοκινούμενου εξοπλισμού ΜοΠΑΚ, Τεχνικός Σύμβουλος για την παρακολούθηση υλοποίησης της ΜοΠΑΚ	Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας – Δήμος Λευκάδας	6-3-2014, 6-10-2017
Απόφαση περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου ΜοΠΑΚ κλπ.	Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας	Αριθμ. απόφ. 70/2014
Απόφαση για Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009844 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	Α.Π.: οικ.1205, 08/02/2018

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας να υπογράψει την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 487/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ