

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 342/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **15322/4-9-20** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2	Κατωπόδη Νίκη	2	
3	Μαργέλη Μαρία	3	
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	5	
6	Βικέντιος Νικόλαος	6	
7	Τυπάλδος Νικόλαος	7	
8	Τσιρογιάννης Γεώργιος	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 15^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015**», αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητές: Σπυριδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυριδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

« Α. ΓΕΝΙΚΑ**1. Περιγραφή του αντικείμενου (περιληπτικά).**

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδομή όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθανίου, Δράγανου, Κομηλιού.
- Αποκατάσταση των δρόμων στα σημεία κατασκευής των τοιχίων.
- Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.
- Κατασκευή 2 φρεατίων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αθανίου

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ και ΣΑΤΑ.

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε απο την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 840.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

4. Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28/06/2016 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 29,00%. (ποσό 484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 209/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5. Συμφωνητικό: Το αριθμ. 17259/2016 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30/08/2016 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Πορφύρη Αθανάσιο, για ποσό **596.422,07€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ και 111.526,08€ για ΦΠΑ)

6. Προθεσμία: Αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 28/02/2017. Με την υπ' αριθ. 53/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 1η παράταση εργασιών μέχρι 30/08/2017. Με την υπ' αριθ. 326/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 2η παράταση εργασιών μέχρι 28/02/2018. Με την υπ' αριθ. 84/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 3η παράταση εργασιών μέχρι 30/06/2018. Με την υπ' αριθ. 255/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 4η παράταση εργασιών μέχρι 30/11/2018. Με την υπ' αριθ. 506/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 5η παράταση εργασιών μέχρι 30/05/2019. Με την υπ' αριθ. 221/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 6η παράταση εργασιών μέχρι 30/10/2019. Με την υπ' αριθ. 314/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 7η παράταση εργασιών μέχρι 30/04/2020. Με την υπ' αριθ. 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 8η παράταση εργασιών μέχρι 31/07/2020. Με την υπ' αριθ. 250/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας δόθηκε 9η παράταση εργασιών μέχρι 30/09/2020.

7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών-Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. : Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού **596.422,07 €** με Φ.Π.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας. Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού **601.271,03 €** με Φ.Π.Α που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 27/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Δεν συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ(τακτοποιητικός) συντάχθηκε ούτως ώστε να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του 2ου ΑΠΕ. Οι μεταβολές αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών του έργου.

2. Η διαφορά λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών απορροφάται από τα απρόβλεπτα, τα οποία αυξάνονται σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ από 3,16€ σε 4,15€, ήτοι κατά 0,99€, χωρίς υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης. Ο ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για την χρήση των επί ελάττων δαπανών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω **εισηγούμαστε** την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε..»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9^α του Ν.4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 342/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ