

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151

Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Ζουριδάκης Ευύχιος
9. Βικέντιος Νικόλαος
10. Σίδερης Αντώνιος
11. Σούνδιας Πραξιτέλης
12. Μεσσήνη Κερασούλα
13. Σώλος Φώτιος
14. Πεντεσπίτης Νικόλαος
15. Μαργέλης Γεώργιος
16. Καββαδάς Αθανάσιος
17. Μελάς Βασίλειος
18. Στραγαλινός Βασίλειος
19. Γαβρίλης Δημήτριος
20. Καρβούνης Σπυρίδων
21. Γεωργάκης Βασίλειος
22. Δρακονταειδής Κων/νος
23. Κονιδάρης Κυριάκος
24. Αραβανής Γεράσιμος
25. Μικρώνης Ζώης
26. Μεσσήνης Ιωάννης
27. Γιαννούτσος Πέτρος
28. Βεργίνης Ξενοφών
29. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
30. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Ρόκκος Στυλιανός
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 32 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και προϋπολογισμό 4.528.655,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Πρ/μενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών

Ο κ.Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/μενος Τ.Ε.Ε.Μ. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εισηγούμενος το θέμα, προσθέτει στην εκφώνηση του θέματος «και έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2011, που αιτείται ο ανάδοχος».

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Α.Σίδερης

Στη συνέχεια είπε στο Δ.Σ.

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων στους οικισμούς Περιγαλιού- Νυδρίου – Μ.Αυλακίου – Βλυχού Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου. Το έργο είναι συμβατικής δαπάνης 4.528.655,00 € με το Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» και έχει ήδη εγκριθεί από τον πρώην Δήμο Ελλομένου ο 1^{ος} Α.Π.Ε. δαπάνης 3.805.562,05 € για τις εργασίες και 4.528.618,84 € με το Φ.Π.Α. Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. προβλέπεται η ίδια δαπάνη για τις εργασίες και επί πλέον δαπάνη 66.488,03 € για το Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής από 19% σε 23%.

Στον υπό έγκριση 2^ο Α.Π.Ε περιλαμβάνονται διάφορες αυξομειώσεις δαπανών όπως προκύπτουν από τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί και από τις προμετρήσεις των εργασιών που απομένουν προς εκτέλεση. Επίσης περιλαμβάνεται μία νέα εργασία για την καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος που απαιτήθηκε για την καθαίρεση τμήματος του τοιχίου στο χείμαρρο Δημοσάρι, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες αντιστήριξης του προβλεπόμενου αντλιοστασίου Ν1.

Μέχρι τώρα έχει κατασκευασθεί το σύνολο των προβλεπόμενων αγωγών του αποχετευτικού δικτύου και είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες των τριών αντλιοστασίων Ν1 Δημοσάρι, Ν2 λιμανιού και Α3 Βλυχού. Η έναρξη των εργασιών του κεντρικού αντλιοστασίου Α1 στο Μ.Αυλάκι θα γίνει αμέσως μετά την επικείμενη υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του προβλεπόμενου οικοπέδου.

Ήδη έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη για τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. από την Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και από το Τεχνικό Συμβούλιο για το ποσό των 4.595.106,87 € με το Φ.Π.Α., με το οποίο ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο το έργου. Προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και από το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον:

1. Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 11-09-2007 και μειοδότης αναδείχθηκε η «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» με λήξη σύμφωνα με την 3^η γενική παράταση του έργου την 01-05-2011.
2. Με την από 29-04-2011 αίτηση του, ο ανάδοχος του έργου ζητάει 4^η παράταση προθεσμίας έως 30-11-2011 δια τους παρακάτω λόγους:
 - α) έγινε διακοπή εργασιών από 11-10-2010 έως 10-01-2011 λόγω μη εξόφλησης του 9^{ου} λογαριασμού

β) δεν έχει συντελεστεί η αγορά του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το ανλιοστάσιο (Α1) και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του.

Κατόπιν τούτων

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως τις 30-11-2011 για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

1) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και προϋπολογισμό 4.528.655,00 € με Φ.Π.Α.

2) Την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας έως τις 30-11-2011 για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 151/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ