

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 58/2020**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 3193/24-2-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Βικέντιος Νικόλαος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Τυπάλδος Νικόλαος
3	Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή	3	
4	Μαργέλη Μαρία	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	6	
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκασινα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 102.000,00€

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν νέες τιμές, άρα δεν ψηφίζουμε για ΠΚΤΜΝΕ.

**A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Με την με αρ. 326/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ»
2. Με το με αριθμ. 45/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 37,00%.
3. Την ΑΠΟ 18/07/2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

**B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» αφορά εργασίες κατασκευής κιβωτοειδή οχετού επί του δρόμου 41 που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Νικιάνας στην περιοχή "Λιμνή", ασφαλτόστρωση δρόμου στην θέση 'Πασάς' και τέλος κατασκευή σωληνωτού στην Λυγιά.

1. Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός με καθαρές εσωτερικές διαστάσεις ένα μέτρο(1μ) πλάτος επί μισό μέτρο(0,50μ) ύψος. Θα ξεκινήσει από το χαμηλότερο σημείο της οδού και θα συνεχίσει με κλίση περίπου

2ο/οο ακολουθώντας τον υφιστάμενο δρόμο προς την επαρχιακή οδό όπου και θα συναντηθεί με υφιστάμενο σωληνωτό αγωγό για να συνδεθεί.

Το μήκος του οχετού είναι 98 μέτρα και οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι εκσκαφή ορυγμάτων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη και βραχώδη, κατασκευή ξυλοτύπου, προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, επίχωση του ορύγματος με προϊόντα εκσκαφών και με υλικά λατομείου, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και σύνδεση αυτών και τέλος την αποκατάσταση του δρόμου.

2. Θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που ξεκινάει από την θέση 'Πασά' προς το σχολείο ΤΚ Πλατυστόμων μήκους 400 μέτρων μέσου πλάτους 3 μέτρων.

4. Τέλος θα κατασκευαστεί σωληνωτό στην Λυγιά μήκους 50 μέτρων.

### Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων.

#### Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει :

Δαπάνες από αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και οι οποίες οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 64.259,99 €. Αναλυτικότερα 51.176,23 € για εργασίες , 646,02 € για απρόβλεπτα, 0,32 € για αναθεώρηση και 12.437,42 € για Φ.Π.Α. και δεν παρουσίασε μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Για κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν λόγω της αύξησης των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης έγινε απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων, χωρίς να αλλάξει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. καθώς και οι κατά ομάδες εργασιών αυξομειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ			
	Α.Σ.Ε.	1ο ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί Έλαττον
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)-(1)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	7.069,93	8.019,28	949,35	
2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	24.201,51	26.300,15	2.098,64	
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	6.917,40	9.050,26	2.132,86	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>38.188,84</b>	<b>43.369,69</b>	<b>5.180,85</b>	<b>0</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	6.873,99	7.806,54	932,55	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>	<b>45.062,83</b>	<b>51.176,23</b>	<b>6.113,40</b>	<b>0</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	6.759,42	646,02	0,00	6.113,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>51.822,25</b>	<b>51.822,25</b>	<b>6.113,40</b>	<b>6.113,40</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,32	0,32	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>51.822,57</b>	<b>51.822,57</b>	<b>6.113,40</b>	<b>6.113,40</b>
ΦΠΑ 24%	12.437,42	12.437,42	1.467,21	1.467,21
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>64.259,99</b>	<b>64.259,99</b>	<b>7.580,61</b>	<b>7.580,61</b>

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1.Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ.»

Η κα **Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή**, είπε ότι ψηφίζει κατά, γιατί στην εισήγηση στο: «Β' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», απουσιάζει το στοιχείο «3» (πάμε από το 2 στο 4) , όπως απουσιάζει και από την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Με ελλιπή στοιχεία δεν μπορώ να έχω άποψη.

Ο κ. **Σέρβος Κων/νος** ψηφίζει με την προϋπόθεση να ολοκληρωθούν οι 2 δρόμοι στην Απόλλαινα.

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 102.000,00€

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**