

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της αρ. 9ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 112**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4503/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρυφαλλός Δημήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Τριλίβας Χρήστος
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
19. Γρηγόρη Ασπασία
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
22. Αραβανής Βασίλειος
23. Καββαδάς Θωμάς
24. Γληγόρης Κων/νος
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Βλάχος Κων/νος
2. Κοντομίχης Ευάγγελος
3. Γαζής Πάνος
4. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Σκληρός Φίλιππος
9. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
- 11.
- 12.
- 13.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
15. κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 16.
17. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
18. συζήτηση του 7^{ου} θέματος Ε.Η.Δ.
19. Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
20. την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.
21. Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 9/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

«1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δρόμος που οδηγεί στον Β/Κ του οικισμού.

Διόρθωση της ερυθράς του δρόμου με υπερύψωσή της κατά 1,50μ μέσο ύψος προς μείωση του ύψους του πρανούς με προϊόντα καταπτώσεων του Β/Κ, προμήθεια νέων από δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου, από τους αφαιρούμενους επικίνδυνους βράχους και τον καθαρισμό των πρανών της περιοχής. Κατασκευή νέου καταστρώματος με ομαλή προσαρμογή με τον υπάρχοντα δρόμο, μήκους 80μ περίπου, πλάτους 4μ και πάχους 12εκ. με 3Α μεταβλητού πάχους 10εκ. και ελαφρώς οπλισμένο με T131 σκυρόδεμα. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάχους 30εκ. και ύψους 1,30μ. οπλισμένου με διπλό πλέγμα T131. (θέση 1 συν. σχεδίου)

Επισκευές πλακόστρωτων από αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 στροφής επαρχιακής οδού εισόδου οικισμού έως πλάτωμα πλησίον ξενοδοχείου Όστρια (θέση 2 συν. σχεδίου) και τμήματος του κεντρικού πεζόδρομου (θέση 3 συν. σχεδίου)

Καθαίρεση τμήματος πλακοστρώσεων με προσοχή κατά την εξαγωγή προς επαναχρησιμοποίηση ακεραίων πλακών σε ποσοστό >50%, επισκευή του πλακόστρωτου με όμοια υλικά με ταυτόχρονη υπερύψωση των φρεατίων. Συμπλήρωση με όμοιες πλάκες. Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει είτε επί συμπυκνωμένου υποστρώματος των προς αντικατάσταση πλακών είτε επί των υφισταμένων, ανά θέση και κατόπιν επιτόπιας υποδείξεως του επιβλέποντος.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών μεταφορών και Δικτύων και του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

3.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 23-11-2016 για ποσό 27.9999,20 € με Φ.Π.Α.

4.**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν έως και 23-02-2017

5. Με την αριθμ. 3517/28-02-2017 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης τριάντα ημερών δηλ έως 25-03-2017, επικαλούμενος,

Α) Τις Χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν και δεν επέτρεψαν τις εργασίες σκυροδέτησης των τοιείων και του καταστρώματος της οδού .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου έως 25-03-2017.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε., έως 25-03-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 112/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ