

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2020 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 319/2020**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **14365/21-8-20** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Κατωπόδη Νίκη	2	Κωνσταντινίδη Ρεκασιόνα Σεβαστή
3	Τσιρογιάννης Γεώργιος	3	
4	Βικέντιος Νικόλαος	4	
5	Γαζής Αναστάσιος	5	
6	Μαργέλη Μαρία	6	
7	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητές:** Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  
 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	270.000,00
2	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	198.561,71
3	1 ΑΠΕ	198.561,71
4	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.	198.561,71

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Είναι η αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 και στο τένις στα Βαρδάνια με νέο τελευταίας γενιάς, καθώς και η πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ και βόλεϋ στη Βασιλική Λευκάδας.  
 Θα κατασκευασθεί μεταλλικό υπόστεγο στο γήπεδο 5x5 στα Βαρδάνια. Θα τοποθετηθούν καθίσματα στις κερκίδες. Θα αντικατασταθούν τα δύο τέρματα και θα τοποθετηθεί πάγκος αναπληρωματικών σε όλα τα γήπεδα. Θα βελτιωθεί ο ηλεκτροφωτισμός όπου απαιτείται και θα εγκατασταθεί νέος ηλεκτροφωτισμός στο μπάσκετ στη Βασιλική. Θα τοποθετηθούν νέες μπασκέτες, νέος εξοπλισμός βόλεϋ και νέος εξοπλισμός τένις.
2. **ΜΕΛΕΤΗ:** Η μελέτη συντάχθηκε από την Αγγελική Γεωργάκη Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή ΤΥΔΛ στις 19-01-2018.
3. **ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:** Το έργο εκτελείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 19-08-2019.
4. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Ύστερα από την υπ' αριθμ. 328/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ηλίας Περδικάρης Ε.Δ.Ε., την

υπ' αριθμ. 38/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το από 29-01-2020 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας, την υπ' αριθμ. 26237/30-03-2020 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και το υπ' αριθμ. 6317/2020 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, υπογράφηκε στις 18-05-2020 μεταξύ του κ. Δημάρχου και του αναδόχου το προβλεπόμενο Συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 198.561,71 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται μέσα στον συμβατικό χρόνο.

6. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ: Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού: **198.561,71 ευρώ** μαζί με τον Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΕΣ 24%, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και τις προμετρήσεις, καθώς και νέες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο όπως αυτό προβλέπονταν στην μελέτη.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ.

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:**

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9<sup>α</sup> του Ν.4625/19.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 319/2020.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**