



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 424/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/τ.Β'/18.06.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **23324/25-6-21** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2	Μαργέλη Μαρία
3	Βικέντιος Νικόλαος
4	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5	Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6	Γαζής Αναστάσιος
7	
8	
9	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος
3	Τυπάλδος Νικόλαος
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου Ηλία Περδικάρη

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την με αρ. 316/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας»

2. Με το με αριθμ.466/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «**Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας**» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 5,0%.

3. Την από 21/12/2020 υπογραφέισα σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ προτεινομένης δαπάνης 27.312,41 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις προκειμένου να συμπεριλάβε

αφενός την διάθεση της δαπάνης των απροβλέπτων στο έργο ποσού 3.094,42 με ΦΠΑ και αφετέρου την απαιτούμενη συμπληρωματική δαπάνη ποσού 3.562,42 με ΦΠΑ μικρότερη της προβλεπόμενης 15% για την ολοκλήρωση των εργασιών και αποπεράτωση του έργου .

Ανακατανομή και αύξηση των ποσοτήτων όπως αυτές πρόέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του.

Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης του έργου και η επί έλασσον δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συμβατικής δαπάνης και το 10% της σύμβασης.

Οι επιπλέον δαπάνες δηλαδή των απρόβλεπτων, και της συμπληρωματικής σύμβασης χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της στέγης του Δημοτικού σχολείου Τσουκαλάδων αφού όταν πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες καθαίρεσης της στέγης διαπιστώθηκε η ακαταλληλότητα διατήρησης του υφιστάμενου σκελετού και απαιτήθηκε η κατασκευή νέου.

Επίσης με τα παραπάνω ποσά ταχτοποιήθηκε και η αύξηση των ποσοτήτων όπως αυτές πρόέκυψαν για την ολοκλήρωση του έργου.

Με τον παρόντα 1 ΑΠΕ ,ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιεληφθη στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Έχοντας υπόψη,

Τις διατάξεις του Ν.4412/16

-Το γεγονός ήτοι οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται από την επίβλεψη απαραίτητες για την έντευχη και πλήρη αποπεράτωση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργία αυτού.

-Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της μελέτης που αποτέλεσε αντικείμενο του διαγωνισμού με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου **Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Λευκάδας.»**

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 424/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ