

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 22/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 295

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 26913/19-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Αραβανής Σπυρίδων
10. Σώλος Φώτιος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Νικητάκης Μάρκος
15. Ζουριδάκης Ευύχιος
16. Δρακονταειδής Κων/νος
17. Ροντογιάννης Κωνσταντίνος
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5. Μελάς Βασίλειος
6. Στραγαλινός Βασίλειος
7. Λάζαρη Πηνελόπη
8. Μαργέλης Γεώργιος
9. Γαβρίλης Δημήτριος
10. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
11. Μακρυγιώργου Νίκη
12. Βεργίνης Ξενοφών
13. Σίδερης Αντώνιος
14. Πεντεσπίτης Νικόλαος
15. Καββαδάς Αθανάσιος
16. Βλάχος Σπυρίδων
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 20.
21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
23. παρών.
- 24.
- 25.
26. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
27. παρόντα 26 μέλη.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 15ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73^Α)» κατά δύο μήνες, ήτοι έως 07-11-2013.

Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση των πλατειών ΚΧ 331 και ΚΧ 73Α του σχεδίου πόλης Λευκάδας – επέκταση. Πρόκειται για δύο κοινόχρηστους χώρους εμβαδού 722,70τ.μ. η ΚΧ331 και 818,51τ.μ. η ΚΧ 73^Α.

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ. πρωτ. 25506 / 6-09-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.

- Τη μελέτη του έργου: `` ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 & ΚΧ 73Α) ``

- Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 29431 /2012 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της αναδόχου Κ/Ξ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΛΙΑΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.

- Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών, με την 165/13 Απόφαση του Δ.Σ. έως 07-9-2013.

- των δυσκολιών εφαρμογής του σχεδίου πόλης

- την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.

Θεωρείται απαραίτητο:

για την κατασκευή του έργου επέκταση του χρονοδιαγράμματος κατά 61 ημερολογιακές ημέρες.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης της αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 07-11-2013.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αποδοχή της ως άνω αίτησης της αναδόχου και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο αντίστοιχο έργο κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και 07-11-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 295/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ