

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 20/14 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 282

Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24128/11.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Κούρτης Γεώργιος
3. Νικητάκης Μάρκος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Λώλη Γεωργία
7. Κούρτης Φίλιππος
8. Σέρβος Κων/νος
9. Πολίτης Σπυρίδων
10. Βλάχος Κων/νος
11. Γκογκάκης Γρηγόριος
12. Αρβανίτης Σπυρίδων
13. Κατηφόρης Χρήστος
14. Γαζής Πάνος
15. Φίλιππας Γεώργιος
16. Θερμός Ευάγγελος
17. Κοντογεώργης Ηλίας
18. Βλάχος Ευστάθιος
19. Γιαννιώτης Οδυσσέας
20. Τριλίβας Χρήστος
21. Μαργέλης Σπυροπάνος
22. Κατωπόδη Ευανθία
23. Καρφάκη Μαριάννα
24. Βικέντιος Νικόλαος
25. Σκληρός Παναγιώτης
26. Αραβανής Βασίλειος
27. Καββαδάς Αθανάσιος
28. Ζουριδάκης Ευτύχιος
29. Σκληρός Φίλιππος
30. Σταματέλου Δήμητρα
31. Γράψας Αθανάσιος
32. Γληγόρης Κων/νος
- 33.

Απουσίαζαν

1. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (32) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 15^ο: της ημερήσιας διάταξης της αρ. 20/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμός Οδικού Δικτύου Εξωραϊσμοί-Αναπλάσεις Λιμανιών και Εξωτερικών Χώρων Νήσου Καλάμου».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Κούρτης Γεώργιος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ**, η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ : Το έργο αφορά εργασίες επισκευής δρόμων, τσιμεντόστρωσης δημοτικών οδών, κατασκευή τοιχίων οδού, ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών καθώς και διαμόρφωση υπαίθριων χώρων του οικισμού Καλάμου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό 265.000,00 € με ΦΠΑ 23%.

ΜΕΛΕΤΗ : Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Μηχανικό του Δήμου κ. ΛΑΖΑΡΗ ΣΠΥΡΟ Αρχιτέκτονα Μηχανικό στις 20-3-2014, θεωρήθηκε από τον Δ/ντη Τ.Υ.Δ.Λ κ. ΑΡΕΘΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στις 20-3-2014 και ελέγχθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥ.Δ. Λευκάδας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ στις 20-3-2014.

ΑΝΑΘΕΣΗ : Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 15-4-2014 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ΕΔΕ ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με έκπτωση 3,00%

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 130/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. ΚΩΣΤΑ ΑΡΑΒΑΝΗ και του ΕΔΕ κ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ υπογράφηκε με αριθ. πρωτ. 18444/3-7-2014 εργολαβικό συμφωνητικό συνολικής δαπάνης 257.050,02 € με ΦΠΑ 23%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του παρόντος έργου είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ήτοι μέχρι 3-11-2014.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης. Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε αύξηση στην εκσκαφή θεμελίων τεχν. έργων, κατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία και στην κατασκευή τοιχείων από σκυρόδεμα C 20/25 τα οποία καλύπτονται από μέρος των απρόβλεπτων.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 208.983,75 €, ο ΦΠΑ σε 48.066,26 € ήτοι συνολική δαπάνη 257.050,02 €, όσο δηλαδή και η σύμβαση .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του πρώτου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ»** Προυπ 265.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. ,**Αναδόχου Παπαλαμπίδη Βασιλείου** που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης, γιατί κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε αύξηση στις εκσκαφή θεμελίων τεχν. έργων, κατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία και στην κατασκευή τοιχείων από σκυρόδεμα C 20/25 τα οποία καλύπτονται από μέρος των απρόβλεπτων. Για το συγκεκριμένο θέμα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:

Την έγκριση του πρώτου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ»** Προυπ: 265.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. ,**αναδόχου Παπαλαμπίδη Βασιλείου** που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων της εγκεκριμένης μελέτης, γιατί κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε αύξηση στην εκσκαφή θεμελίων τεχν. έργων, κατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία και στην κατασκευή τοιχείων από σκυρόδεμα C 20/25 τα οποία καλύπτονται από μέρος των απρόβλεπτων.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 208.983,75 €, ο ΦΠΑ σε 48.066,26 € ήτοι συνολική δαπάνη 257.050,02 €, όσο και η σύμβαση .

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.282/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ