

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 12/14 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 165

Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 9806/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιανός
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Πεντεσπίτης Νικόλαος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
9. Βικέντιος Νικόλαος
10. Σίδερης Αντώνιος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. Δρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππος Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19. Βλάχος Σπυρίδων
20. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
21. Γαζής Αναστάσιος
22. Γαβρίλης Δημήτριος
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Γιαννούτσος Πέτρος
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Μελάς Βασίλειος
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (22) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 12/2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καλαμισίου».

Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

« Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 32316/11.11.2013 έγγραφό του ζητάει να του χορηγηθεί παράταση χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καλαμιτσίου». Λαμβάνοντας υπόψη τις κακές καιρικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει μέχρι σήμερα αλλά και ότι οι κάτοικοι και περισσότερο οι ιδιοκτήτες κείμενης ιδιοκτησίας είχαν αρνητική στάση για την εκτέλεση του έργου με συνέπεια να υπάρχει καθυστέρηση,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καλαμιτσίου» μέχρι 18/4/2014.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα, αποφασίζει:

Εγκρίνει το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καλαμιτσίου» μέχρι 18/4/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.165/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ