

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 7/13 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 63

Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 5736/1-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος - Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Σώλος Φώτιος
9. Αραβανής Σπυρίδων
10. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
11. Ζουριδάκης Ευτύχιος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Καρβούνης Σπυρίδων
14. Μακρυγιώργου Νίκη
15. Γεωργάκης Βασίλειος
16. Αραβανής Γεράσιμος
17. Δρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Πεντεσπίτης Νικόλαος
20. Καρτάνος Ιωάννης
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μεσσήνης Ιωάννης
2. Λάζαρη Πηνελόπη
3. Μελάς Βασίλειος
4. Καββαδάς Αθανάσιος
5. Γαβρίλης Δημήτριος
6. Σίδερης Αντώνιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Βλάχος Σπυρίδων
11. Βεργίνης Ξενοφών
12. Στραγαλινός Βασίλειος
13. Μεσσήνη Κερασούλα
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 27 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 8ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 7/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προκειμένου να γίνει δυνατή η έντευχη ολοκλήρωσή του .

Εισηγητής: Βραχνούλας Δημήτριος, Δ/ντής Τεχνικών

Το θέμα εισηγείται ο κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, λόγω απουσίας του εισηγητή.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	195.000,00
2	ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	3,00 %
3	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α	189.150,00
4	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ	
5	A) Εργασίες με Γ.Ο. & Ε.Ε. 18%	153.499.16
6	B) Αναθεωρήσεις	281,33
7	Γ) Απρόβλεπτα	0.10
8	Δ1) ΦΠΑ 23%	35.369,51
9	ΣΥΝΟΛΟ	189.150,00

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή των κερκίδων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας. Ο παρόντας ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών. Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του. Ο παρόντας 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στις 31-1-2013 στην αριθμ. 2^η Συνεδρίαση, Πράξη 6^η, Θέμα 6^ο.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ για να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Λευκό 3, οι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Γ.Φίλιππας.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωσή του .

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 63/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ