

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151

Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14643/8-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Βλάχος Κων/νος
8. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Κατηφόρης Χρήστος
10. Γαζής Πάνος
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερμός Ευάγγελος
13. Κοντογεώργης Ηλίας
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Μαργέλης Σπυροπάνος
18. Κατωπόδη Ευανθία
19. Καρφάκη Μαριάννα
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Αραβανής Βασίλειος
22. Σκληρός Φίλιππος
23. Σταματέλου Δήμητρα
24. Γληγόρης Κων/νος
25. Γκογκάκης Γρηγόρης
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
2. Λώλη Γεωργία
3. Πολίτης Σπυρίδων
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Ζουριδάκης Ευύχιος
8. Γράψας Αθανάσιος
- 9.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
11. κ.Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
- 12.
- 13.
- 14.
15. Οι Δ.Σ., κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Πολίτης
16. Σπυρίδων προσήλθαν πριν τη συζήτηση του
17. 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 18.
19. Οι Δ.Σ., κ.κ. Κοντογεώργης Ηλίας, Κατωπόδη
20. Ευανθία, Σταματέλου Δήμητρα απεχώρησαν
21. πριν την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 22.
23. Οι Δ.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
24. Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος
25. απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 5<sup>ου</sup>
26. θέματος της Η.Δ.
- 27.
28. Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος απεχώρησε πριν
29. την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» - Ανάδοχος: Γεώργιος Λάππας & ΣΙΑ Ο.Ε.

**Εισηγητές:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος διάβασε την εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: “ Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας ”

(Συνοδεύει τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Το υπόψη έργο αφορά στην κατασκευή δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Λευκάδας που θα λειτουργήσουν (α) στην θέση Κουλούρια σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας νότια του οικισμού Βουρνικά, (β) στη θέση των παλαιών σφαγείων του Δήμου Λευκάδας,.

**ΜΕΛΕΤΗ:** Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ.Δ. Λευκάδος με αριθμό 100/2013.

**ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Το έργο δημοπρατήθηκε την 20-8-2013 με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και ανάδοχος αναδείχτηκε η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ μ.δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ» και μέσο ποσοστό έκπτωσης 37,55%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 202/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λευκάδας.

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Οι δαπάνες του έργου αντιμετωπίζονται μέσω του ΕΣΠΑ , ως εξής: 887.492,18€ από πόρους της ΣΑΕΠ 0228 , με Κωδικό Έργου (Κ.Ε.) 2012ΕΠ02280010, Υποέργο 1ο

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 20-11-2013 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδος και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας, Γεώργιο Κ. Λάππα

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:** Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 12-12-2013.

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** Βάσει του τεύχους δημοπράτησης του έργου, ολική προθεσμία περαίωσης εργασιών είχε ορισθεί η 20-2-2014. Έχει εγκριθεί η 5<sup>η</sup> παράταση του έργου έως την 20-7-2015, με την υπ.αρ. 88/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λευκάδος. (Προηγούμενες τέσσερις αποφάσεις παρατάσεων: 31,194,267,399 έτους 2014)

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε :** Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με τις 146/2014 & 226/2014 (επανεπιβεβαίωση) αποφάσεις του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας και αφορούσε σημαντικές βελτιώσεις στη γενική διάταξη των δύο ΣΜΑ. Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με τη 226/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας και αφορούσε κυρίως σε βελτιώσεις για τα δίκτυα και τις λοιπές υποδομές των δύο ΣΜΑ. Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με τη 384/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας και αφορούσε σε τακτοποιήσεις ποσοτήτων και νέες τιμές.

Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού αντικειμένου των 555.800,17 € με Φ.Π.Α.

Συντάχθηκε κυρίως για την τακτοποίηση ορισμένων ποσοτήτων υλικών και εργασιών καθώς το έργο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του και υπάρχει σημαντικός όγκος εγκεκριμένων επιμετρήσεων που διαμορφώνουν την τελική του εικόνα.

Ο παρών 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ, αποτυπώνει τις αντίστοιχες ανάγκες του έργου και χρησιμοποιεί διαθέσιμα απρόβλεπτα.

**Με τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 4<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου, και περιλαμβάνονται όλα τα διακριτά στοιχεία της μελέτης δημοπράτησης.**

**Έχουμε αναλυτικά:**

1. Σε όλα τα κεφάλαια γίνονται προσαρμογές ποσοτήτων βάσει συσσωρευμένων εγκεκριμένων επιμετρήσεων, ή παλαιότερων προμετρήσεων.
2. Στο κεφάλαιο του Πρασίνου, μειώνεται ο αριθμός των δέντρων κατηγορίας Δ5 από 70 σε 50 καθότι ο Ν. ΣΜΑ, είναι σαφώς μικρότερος από τον Β.ΣΜΑ στον οποίο φυτεύτηκαν 50 δένδρα. Στο Ν.ΣΜΑ επίσης, λόγω στενότητας χώρου αλλά και υπόγειων ή υπέργειων κατασκευών στις περιοχές πρασίνου (Βόθρος, Ελαιοδιαχωριστής, ζώνη περιφραξης κλπ) δε θα ήταν δυνατή η φύτευση 70 δένδρων σε ορθή απόσταση μεταξύ τους. Για όμοιους λόγους προσαρμόζεται και η επιφάνεια κάλυψης με γκαζόν.
3. Στο κεφάλαιο «Λοιπά», αφαιρείται η εργασία «Δημιουργία Περιμετρικής Ζώνης», καθότι εντός του οικοπέδου του ΣΜΑ δεν υπάρχει χώρος για να δημιουργηθεί τέτοια ζώνη πλάτους 4μ, ενώ προφανώς, η ζώνη αυτή δε μπορεί να γίνει περιμετρικά του Ν.ΣΜΑ σε ξένες ιδιοκτησίες.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 555.800,17 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του παρόντος 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 555.800,17 € με Φ.Π.Α. (συμβατική δαπάνη).

**Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και τέσσερις (4) ψήφους λευκό, των κ.κ. Μαργέλη Σπυροπάνου, Βικέντιου Νικόλαου, Καρφάκη Μαριάννας, Κατωπόδη Ευανθίας αποφασίζει:**

Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 555.800,17 € με Φ.Π.Α. (συμβατική δαπάνη) του έργου: “ Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας ”

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 151/2015.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**