

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 379/2018

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. **18801/20-9-18** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Κούρης Φίλιππος
5	Σέρβος Κων/νος
6	Πολίτης Σπυριδών
7	Βλάχος Κων/νος
8	Κατηφόρης Χρήστος
9	Φίλιππος Γεώργιος
10	Θερμός Ευάγγελος
11	Βλάχος Ευστάθιος
12	Γιαννιώτης Οδυσσέας
13	Βικέντιος Νικόλαος
14	Μήτσουρας Πέτρος
15	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
16	Σκληρός Φίλιππος
17	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
18	Γληγόρης Κων/νος
19	Κακλαμάνη Αναστασία
20	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21	Παπαδόπουλος Ανδρέας
22	Κατωπόδη Ευανθία
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Απουσίαζαν

1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γαρυφαλλός Δημήτριος
3	Κοντομίχης Ευάγγελος
4	Αρβανίτης Σπυριδών
5	Τριλίβας Χρήστος
6	Καρφάκη Μαριάννα
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Αραβανής Βασίλειος
10	Ζουριδάκης Ευτύχιος
11	Καββαδάς Θωμάς
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.

Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι είκοσι δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 6^ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 9 και 10.

Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Οι Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 26^ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των έργων υποδομής οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, αποχέτευσης λυμάτων και ηλεκτροφωτισμού για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας. Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, Κατασκευή τοιχίων εγκιβωτισμού, Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης HDPE PN16 PE100 Φ63, Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με πλήρως εγκιβωτισμένο αγωγό HDPE δομημένου τοιχώματος SN8 DN250, Κατασκευή δικτύου ομβρίων, Κατασκευή πεζοδρομίων, Διαγράμμιση των δύο νέων οδών. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης-διευθέτησης της κυκλοφορίας, Προβλέπεται επίσης ηλεκτροφωτισμός των δύο νέων οδών πρόσβασης, με την τοποθέτηση ιστών φωτισμού ύψους 9m και φωτιστικών σωμάτων ατμών Νατρίου 250W.

ΜΕΛΕΤΗ:

Η αριθμ. 257/2016 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 1.306.000,00€ (περιλαμβ. ΦΠΑ 24%) εγκρίθηκε με την αριθ. 390/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου **ΠΔΕ ΣΑΕΠ 0221 2016 ΕΠ 02210026**

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Με την αριθμ. 461/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Με την αριθμ. 115/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας και η ημερομηνία δημοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου του έργου. Με την υπ αριθμ. 239/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11-07-2017, και κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες στις 24-08-2017, με τελικό μειοδότη την ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωση 55,30%.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21^η Δεκεμβρίου 2017 μεταξύ του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και του κ. ΓΡΑΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 583.772,35€ (με 24% ΦΠΑ), ενώ το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 470.784,15€.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλεπόταν μέχρι τις (27/06/2018). Με την υπ' αριθμ. 284/2018 Απόφαση του Δ.Σ. προβλέπεται η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την **04-09-2018**.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

Συντάχθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για τον υπολογισμό της νέας τιμής των παρακάτω άρθρων:

- A) 1ΠΝΤ1 Εκσκαφή τάφρου με μειωμένη απόδοση λόγω αρχαιολογικών ευρυμάτων
- B) 1ΠΝΤ2 Αγωγή αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm
- Γ) 1ΠΝΤ3 Κατασκευή επιχωμάτων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Κατά την διάρκεια εκσκαφής της τάφρου για την τοποθέτηση του αγωγού ομβρίων ευρέθησαν εντός του σκάμματος αρχαιολογικά Ευρήματα. Σε συνεννόηση με την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία ορίστηκε επί τόπου Αρχαιολόγος και όλη η εκσκαφή έγινε με την παρουσία της και σύμφωνα με τις δικές της οδηγίες (Επειδή ο τρόπος αυτός εκσκαφής ξεφεύγει από τον συμβατικό, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συγκρότησε Επιτροπή Διαπίστωσης Κόστους, η οποία συνέταξε πρακτικό και με βάση αυτό κανονίστηκε η νέα τιμή της ημερησίας αποζημίωσης του συνεργείου.
2. Επειδή στο εμπόριο δεν κατασκευάζονται προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου D 300 mm κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, αποφασίστηκε η αντικατάστασή τους με σωλήνες PVC-V συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 MM. Σχετική η 6200/30-3-2018 επιστολή της αναδόχου. Η νέα τιμή λήφθηκε αυτούσια από τα εγκεκριμένα Αναλυτικά Τιμολόγια.
3. Λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα σε συνδυασμό με το γαιώδες του εδάφους τα κατακόρυφα πρηνή του ορύγματος δεν παρείχαν καμία ευστάθεια. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή στην ανάδοχο να γίνει αντιστήριξη των παρειών του χάνδακα με μεταλλικά πετάσματα (ΑΤ 1.13) και στο ορύγμα όπου έγινε τοποθέτηση των αγωγών αποχέτευσης (για το ορύγμα όπου έγινε τοποθέτηση των αγωγών ομβρίων προβλέπετο αντιστήριξη).
4. Εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης η εργασία κατασκευής του επιχώματος του προσκομισθέντος κοκκώδους υλικού. Για το λόγο αυτό συμπεριλήφθηκε στο ΠΚΤΜΝΕ το άρθρο 3 Κατασκευή επιχώματος οδού (ΔΝ Α-20-Α0).

5. Με το υπ αριθμ 1902/12-02-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποφασίστηκε όπως η τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων των αγωγών ομβρίων γίνει επί συμπτκνωμένου οδοστρώματος από θραυστό υλικό οδοστρωσίας αντί του προβλεπόμενου σκυροδέματος της μελέτης. Η τροποποίηση αυτή επιφέρει μείωση του αντίστοιχου κονδυλίου κοιτόστρωσης σκυροδέματος (ΑΤ 2.8) και αύξηση του κονδυλίου της υπόβασης οδοστρωσίας (ΑΤ 3.1).
6. Αυξήθηκε το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης κατά 30,90 μέτρα, ώστε ο αποχετευτικός αγωγός να φτάνει μέχρι την είσοδο του νέου νοσοκομείου, όπου και έγινε η σύνδεση με τον αγωγό λυμάτων αυτού. Η εργασία αυτή επέφερε αντιστοίχων ποσοτήτων χωματουργικών και σωληνώσεων.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1 – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αυξήθηκε η ποσότητα «εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες» (ΑΤ 1.5)

Αυξήθηκε η ποσότητα «εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ» (ΑΤ 1.8)

Αυξήθηκε η ποσότητα «κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm» (ΑΤ 1.10).

ΟΜΑΔΑ 2 –

Μειώθηκε η ποσότητα «κοιτοστρώσεις περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ. από σκυρόδεμα C12/15» (ΑΤ 2,8) όπως προέκυψε από τον υπ αριθμ 1902/12-02-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΑ 3 –

Αυξήθηκε η ποσότητα «υπόβαση οδοστρωσίας συμπτκνωμένου πάχους 0,10 μ» (ΑΤ 3.1) όπως προέκυψε από τον υπ αριθμ 1902/12-02-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΑ 4 –

Αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των δικτύων

ΟΜΑΔΑ 5 –

Καμία μεταβολή

Οι μεταβολές των ποσοτήτων του 1^{ου} ΑΠΕ φαίνονται στον επισυναπτόμενο Συνοπτικό Πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	110.871,90	166.861,07	55.989,17
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	88.830,45	79.536,15	-9.294,30
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	39.977,55	40.591,80	614,25
Δ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ	68.000,02	66.925,98	-1.074,04
Ε. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	32.797,60	32.797,60	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	340.477,52	386.712,60	46.235,08
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	61.285,95	69.608,27	8.322,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	401.763,47	456.320,87	54.557,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	60.264,52	5.707,12	-54.557,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	462.027,99	462.027,99	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	8.756,16	8.756,16	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	470.784,15	470.784,15	0,00
Φ.Π.Α. 24%	112.988,20	112.988,20	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	583.772,35	583.772,35	0,00

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την αριθμ. **6^η Πράξη/17-09-2018**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι.

Παρών ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 379/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ