

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 355

Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27511/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
16. Τριλίβας Χρήστος
17. Καββαδάς Θωμάς
18. Παπαδόπουλος Ανδρέας
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Λώλη Γεωργία
2. Γαζής Πάνος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Μαργέλης Σπυροπάνος
5. Κατωπόδη Ευανθία
6. Καρφάκη Μαριάννα
7. Βικέντιος Νικόλαος
8. Σκληρός Παναγιώτης
9. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
10. Αραβανής Βασίλειος
11. Καββαδάς Αθανάσιος
12. Ζουριδάκης Ευτύχιος
13. Σκληρός Φίλιππος
14. Γράψας Αθανάσιος
15. Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων που αναγράφονται στην αρ. 27511/18-12-2015 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Για το 1^ο και 3^ο θέμα: λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2015 θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού & διάθεση πιστώσεων προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες και υποχρεώσεις του Δήμου οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την 14^η Δεκεμβρίου 2015 (ημερομηνία τελευταίας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου) και δεν επιδέχονται καθυστέρησης επειδή πρέπει να πληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου.

Για το 2^ο θέμα: το κατεπείγον προκύπτει από την έκτακτη συνεδρίαση της ΔΕΠ στις 18/12/2015 για την κατεπείγουσα Δ' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για την άμεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας.

Για το 4^ο θέμα: λόγω καθυστέρησης της συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Νομού Λευκάδας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16/12/15 εκκρεμούν πληρωμές απαραίτητες για τον δείκτη απορρόφησης του έργου που πρέπει να γίνουν εντός του Δεκεμβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με δέκα οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει για το κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 4^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας "Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-Ρ & C DEVELOPMENT S.A."

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος είπε στο Δημ. Συμβούλιο:

«Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβουν τα εξής:

- Τις ποσότητες των υλικών εκσκαφής που προέκυψαν σύμφωνα με το 2^ο Πρωτόκολλο Εκσκαφής
- Τις ποσότητες των ύφαλων καθαιρέσεων.

Συγκεκριμένα:

Υλικά εκσκαφής – καθαιρέσεις

Η αρχική μελέτη του έργου είχε εκτιμήσει τρία (3) διαφορετικά είδη εδαφών εκσκαφής ανάλογα την σκληρότητα της και σύμφωνα με τις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις του ΚΕΔΕ που είχαν γίνει το 1979.

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών με τον πλωτό γερανό, διαπιστώθηκαν διαφορετικά εδάφη σε σχέση με αυτή των παλαιών γεωτρήσεων του ΚΕΔΕ και ύστερα από επικοινωνία με την μελέτη του έργου, δόθηκε εντολή στην Ανάδοχο Εταιρεία για την εκπόνηση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων κυρίως στην περιοχή του Υπήνεμου Μώλου αλλά και του Προσήνεμου Μώλου για την διαπίστωση της εκσκαψιμότητας των εδαφών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων, υπογράφηκε το 2^ο Πρωτόκολλο Χαρακτηρισμού Εδαφών, με το οποίο προέκυψαν αλλαγές στις ποσότητες των άρθρων Α.Τ.3, Α.Τ.4, και Α.Τ.5.

Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 1 «Υφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών», σύμφωνα με την αρχική βυθομετρική αποτύπωση, τις επιτόπου δειγματοληπτικές εκσκαφές που πραγματοποιήθηκαν με την έναρξη του έργου, αλλά και από την καθαίρεση τμήματος του προσήνεμου μώλου (στα πλαίσια της κατασκευής του έργου), διαπιστώθηκε είναι μεγαλύτερη από την αρχικά προβλεπόμενη στη μελέτη.

Οι αυξήσεις του προϋπολογισμού των παραπάνω ποσοτήτων καλύπτονται, τόσο από τα ποσά των σχετικών μειώσεων στην ίδια ομάδα εργασιών, όσο και από τα Απρόβλεπτα (547.324,12€ με

ΓΕ & ΟΕ). Ο 1^{ος} ΑΠΕ έχει την σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής, καθώς και την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ι.Ν.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με δέκα οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας “ Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-Ρ & C DEVELOPMENT S.A.”

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.355/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ