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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ





                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 32ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 377/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Ιουνίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/10.06.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 22314/11-6-21 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
	1
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	2
	Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.
Η κα Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   » αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ.





Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

 «3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»


Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   » αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ.

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

· την εισήγηση του προέδρου,

· την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
· το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   » αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,   έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Λιβιτσάνο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 645.161,29€, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 136 /2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 16325/2020 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 21/09/2020, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι μέχρι την 20/03/2021.

· Την αρ. 181/2021 απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης της 1ης παράτασης εργασιών έως 20-06-2021. 

· Την με αρ. πρωτ. 19837/13-05-2021 εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του Αναδόχου.

· Την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη όπως Ν.Τ. για τοποθέτηση αντιπληγματικών βαλβίδων , αντεπίστροφων και αυτοματισμών τα οποία έχουν χρόνο παράδοσης πέραν του ενός μηνός  

· Καλώδιο παροχής από μετασχηματιστή ΔΕΗ έως αντλιοστάσιο απαραίτητων για την σωστή λειτουργία των αντλιοστασίων την προστασία των αντλιών και του δικτύου.

· Την ανάγκη επαύξησης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μεγάλης ισχύος των αντλιών, και την έγκριση από την ΔΕΗ.

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

· Την 1517/10-06-2021 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2η παράταση εργασιών) 

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τρείς μήνες λόγω ανάγκης έγκρισης της επαύξησης της ισχύος από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και σύνταξής νέων τιμών και  ήτοι μέχρι την 20-09-2021, με αναθεωρήσεις, σύμφωνα με την 1517/10-06-2021 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2η παράταση εργασιών) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση, 

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   » αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ,  κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 20-09-2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 377/2021.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ[image: image1.png]
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