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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 48ης/2021  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 531/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Αυγούστου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.  51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β’),  
τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 27809/27-8-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
	1
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	2
	Μαργέλη Μαρία
	2
	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	

	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Γαζής Αναστάσιος
	5
	

	6
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	6
	

	7
	Τυπάλδος Νικόλαος 
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.


Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ.Ε  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
	1
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	30.000,00€

	2
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	29.100,01€

	3
	1 ΑΠΕ 
	29.100,01€

	4
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	29.100,01€


συνοδεύει τον 1° Α.Π. Ε.
 Α. ΓΕΝΙΚΑ
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνει εργασίες ολοκλήρωσης του παραλιακού πεζοδρομίου στο Μεγάλο  Αυλάκι  Νυδριού   Δήμου  Λευκάδας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
· Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δ. Λευκάδας.
· Η δημοπρασία έγινε με βάση τα τεύχη της εν λόγω μελέτης με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης την 20-4-2021 και μειοδότης αναδείχθηκε  η τεχνική εταιρεία Γ. &  Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 251/2021 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,
· Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου υπογράφτηκε την 07-07-2021 για ποσό 23.467,75 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
Ι. Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξήσεις  ποσοτήτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου.

1. Οικονομικά στοιχεία:
α. Το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης με το Φ.Π.Α. είναι 30.000,00 ευρώ. β. Η σύμβαση ανέρχεται με το Φ.Π.Α. στο ποσό των 29.100,01 ευρώ. γ. Με τον παρόντα 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα το ποσό των εργασιών με το Φ.Π.Α. είναι 29.100,01 ευρώ, ήτοι ισόποσο της εγκεκριμένης δαπάνης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) με συνολικό ποσό δαπάνης 29.100,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος δηλώνει παρών.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση. 
· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18,
· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) με συνολικό ποσό δαπάνης 29.100,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ.Ε  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 531/2021.              

     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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