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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





          
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




         
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




                    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 50ης/2021  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 558/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.   55400/10.9.2021 (ΦΕΚ 4206/12.9.2021 τεύχος Β’),  
τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 28824/13-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

    «Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7029/2020 (20SYMV006737895 2020-05-20) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 26-08-2020 (100 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 7029/2020 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρίθμ. 318/2020 Απόφαση έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 26-02-2021.

6. Την με αρίθμ. 61/2021 Απόφαση έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, μέχρι τις 26-08-2021.

7. Την από 30-07-2021 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αιτείται παράταση 180 ημερών από την ημερομηνία λήξης των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω της καθυστέρησης εισαγωγής του συνθετικού τάπητα από το εξωτερικό, η οποία οφείλεται στην πανδημία λόγω COVID-19.

8. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 26-04-2022 με αναθεωρήσεις. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση. 
· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18,
· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21,
· Τιςδ/ξεις  του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με αυτές του Ν. 4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την παράταση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.,  κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 26-04-2022 με αναθεωρήσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 558/2021.              

     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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