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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2021  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 572/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 29068/16-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Μαργέλη Μαρία
	2
	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	

	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Γαζής Αναστάσιος
	5
	

	6
	Τυπάλδος Νικόλαος 
	6
	

	7
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 4ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε.  έγκρισης 3ης  παράτασης  της συνολικής προθεσμίας  του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

                                             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6871/2018 Εργολαβικής Σύμβαση (18SYMV002955703 2018-04-18) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-12-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 6871/2018 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. απ. 551/2018 Δ.Σ. για έγκριση της 1ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά συνολικά 106 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 29-03-2019 με αναθεωρήσεις.

6. Την με αρ. απ. 155/2019 Δ.Σ. την έγκριση της 2ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά συνολικά 93 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 30-06-2019

7. Την με αρ. πρωτ. 2258/07-02-2019 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρίας, λόγω της μη εκταμίευσης της 3ης Εντολής πληρωμής.

8. Το γεγονός ότι η εκταμίευση της 3ης Εντολής πληρωμής πραγματοποιήθηκε στις 30-4-2019. 

9. Την με αρ. πρωτ. 7642/19-04-2019 Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης της αναδόχου εταιρίας, λόγω καθυστέρησης της εκταμίευσης της 3ης Εντολής πληρωμής περά του 4μήνου από την υπογραφή του 3ου Λογαριασμού.

10. Την με αρ. πρωτ. 7642/11-06-2019 μη αποδοχή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της από 19-04-2019 Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης της Αναδόχου Εταιρίας.

11. Την με αρ. απόφαση 458/2021 της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας στις 19-07-2021 έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου. 

12. Την με αρ. πρωτ. 28048/1-9-2021 αίτηση υποβολής της αναδόχου εταιρίας παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

13. Επειδή η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, που αφορά το Έργο με τίτλο: «Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας», έχει λήξει από τις 31/12/2019, απαιτείται η εκ νέου παράτασή της. Είναι απαραίτητο λοιπόν η έγκριση του νέου χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκ νέου ενεργοποίησή της.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου και την παράταση των εργασιών μέχρι τις 16-06-2022. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.» 

Μετά από την διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση 

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18,

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση του νέου χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε. και την παράταση των εργασιών μέχρι τις 16-06-2022. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 572/2021.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ[image: image1.png]
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