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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 53ης/2021  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 580/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 29592/24-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                            ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Βικέντιος Νικόλαος
	2
	Μαργέλη Μαρία

	3
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	3
	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

	4
	Γαζής Αναστάσιος
	4
	

	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	5
	

	6
	Τυπάλδος Νικόλαος 
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.


Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε ως πρώτο θέμα , το 2ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  5ο της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.         

                                

  
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«
	1
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	50.000,00

	2
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	46.999,99

	3
	1ος  ΑΠΕ 
	46.999,99

	4
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	46.999,99


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Είναι εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν στην αγροτική οδό στη θέση

                                     Αλαμανάτο προς τον οικισμό Πόρου. 

                                 Θα διαστρωθεί σκυρόδεμα αφού διαμορφωθεί και ισοπεδωθεί ο δρόμος.

                                Θα τοποθετηθεί χαλύβδινο δομικό πλέγμα. 

2. ΜΕΛΕΤΗ:             Η μελέτη συντάχθηκε από τον Γεώργιο Σκλαβενίτη Πολιτικό Μηχανικό,

                                   και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. στις 15-01-2021.

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:       Το έργο εκτελείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε 

                                   στις 08-06-2021.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:  Ύστερα από την υπ’αρίθμ. 477/2021 (ΑΔΑΜ:21AWRD008993964)

                                   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τα δικαιολογητικά

                                   κατακύρωσης της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο

                                   Ηλίας Περδικάρης Ε.Δ.Ε., υπογράφηκε στις 26-08-2021 μεταξύ

                                   του κ. Δημάρχου και του αναδόχου το προβλεπόμενο συμφωνητικό με

                                   συμβατικό ποσό 46.999,99 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ:            Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται μέσα στον συμβατικό χρόνο.

6. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ:         Μέχρι σήμερα κανένας άλλος Ανακ/κός Πίνακας δεν έχει συνταχθεί

    ΠΙΝΑΚΕΣ:           εκτός από τον παρόντα που προτείνεται να εγκριθεί για να αυξήσει 

                                  ποσότητες εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες για την ολοκλήρωση του

                                  έργου. Το επί πλέον κόστος που προκύπτει διατίθεται από τα απρόβλεπτα.

                                 Με τα παραπάνω δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβα- 

                                  τικού ποσού, και ο 1ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 37.903,22 ευρώ, εκ των 

                                  οποίων 9.096,77 ευρώ είναι ΦΠΑ, δηλαδή όσο και το συμβατικό αντι-

                                  κείμενο.»    

Ακολούθησε ψηφοφορία                                                                                                                                                                                                                  

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Επιτροπής.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος στη συνέχεια είπε: Καταψηφίζω τον ΑΠΕ, γιατί είχα καταψηφίσει και το ποσοστό έκπτωσης.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.
· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18,

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21,
· τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4782/2021.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 580/2021.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ[image: image1.png]
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