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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 





ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 61ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 664/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 33102/15-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Μαργέλη Μαρία
	2
	Δρακονταειδής Κων/νος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

	4
	Γαζής Αναστάσιος
	4
	

	5
	Τυπάλδος Νικόλαος 
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.  προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ. 

 




Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) 
Η υπ’ αριθ. 19/2021 μελέτη του ως άνω έργου που συντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 80/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β)
Με την υπ’ αριθ. 176/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

γ)
Στις 12-04-2021 διενεργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ και με την υπ’ αριθ. 250/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 44,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

δ) 
Στις 19-07-2021 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για συνολικό ποσό 22.400,00 € συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.

ε)
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης.

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο  της  παραπάνω  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών  ασφαλτόστρωσης  σε  δημοτικό  δρόμο  εντός  σχεδίου  πόλης  Βασιλικής – Πόντης. Πρόκειται  για  τον  δρόμο  που  βρίσκεται  περιμετρικά  του  αγκυροβολίου  Βασιλικής, ο  οποίος  παρουσιάζει μεγάλες  φθορές. Επειδή  στον  δρόμο  υπάρχει  κατασκευασμένο  δίκτυο  απορροής  όμβριων  υδάτων  και  προκειμένου  να  μην  αλλάξουν  τα  υψόμετρα, θα  πραγματοποιηθεί  φρεζάρισμα  του  υφιστάμενου  καταστρώματος  από  ασφαλτοσκυρόδεμα  σε  επιφάνεια  1.458m². Στην  συνέχεια  θα  διαστρωθεί  ισοπεδωτική  ασφαλτική  στρώση  και  τέλος  θα  διαστρωθεί  νέος  τάπητας  από  ασφαλτοσκυρόδεμα

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να  συμπεριλάβει  τακτοποίηση  ποσοτήτων, όπως  προέκυψαν  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου. Ειδικότερα,  αφού  εντοπίστηκαν  κατά  την  εργασία  της  απόξεσης  του  ασφαλτικού  οδοστρώματος  μεγάλες  ανωμαλίες  στην  επιφάνειά  του  λόγω  ύπαρξης  πολλών  δικτύων  (κυρίως  ύδρευσης)  σε  μικρό  βάθος, αποφασίστηκε  η  ασφαλτική  στρώση  να  κατασκευαστεί  με  μεταβλητό  πάχος, διευθετώντας  έτσι  την  απορροή  των  ομβρίων  υδάτων, αποφεύγοντας  προβλήματα  στις  επικείμενες  ιδιοκτησίες. Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ δεν αλλάζει το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο του έργου.

Ειδικότερα:


Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε προμετρητικά λάθη και στην ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες.


Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων της κύριας σύμβασης αναλύονται ως εξής (ποσά χωρίς ΓΕ & ΟΕ):

ΟΜΑΔΑ 1 

ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4cm
Έχουμε μείωση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.1 αφού η ύπαρξη επιφανειακών παροχών ύδρευσης δεν επέτρεπαν το φρεζάρισμα καθ' όλη την επιφάνεια της οδού.
Η δαπάνη της εργασίας μειώνεται κατά 228,85€.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

Έχουμε αύξηση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.2. αφού η συνολική επιφάνεια που διαπιστώθηκε κατά την επιμέτρηση, προέκυψε μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στη μελέτη κατά 372,00m². 

Η δαπάνη της εργασίας αυξήθηκε κατά 249,98€.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

Έχουμε αύξηση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.3. αφού λόγω των μεγάλων ανωμαλιών που εμφάνιζε το οδόστρωμα κατασκευάστηκαν εξ 'ολοκλήρου ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους προκειμένου να διευθετηθεί επαρκώς η ροή των ομβρίων υδάτων. 

Η δαπάνη της εργασίας αυξήθηκε κατά 10.034,21€.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5cm
Έχουμε μείωση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.4 στο σύνολό της, αφού επελέχθη η ασφαλτική στρώση να κατασκευαστεί εξ' ολοκλήρου με το άρθρο Α.Τ. 3 όπως προαναφέρθηκε.
Η δαπάνη της εργασίας μειώνεται κατά 8.058,66€.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας αυξάνεται κατά 1.996,68 € (ποσοστό 15,00%) και αντιμετωπίζεται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την περαίωση του έργου και δεν προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της μορφής αυτού. Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και έτσι δεν προκύπτει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του συνόλου των εργασιών.

Με την παραπάνω χρήση:

· Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συμβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 22.400,00 € με Φ.Π.Α. 

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες
	13.311,18
	15.307,86

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	2.396,01
	2.755,41

	Απρόβλεπτα 15%
	2.356,08
	-

	Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα
	18.063,27
	18.063,27

	Αναθεώρηση
	1,25
	1,25

	Άθροισμα
	18.064,52
	18.064,52

	Φ.Π.Α. 24%
	4.335,48
	4.335,48

	Γενικό Σύνολο
	22.400,00
	22.400,00


Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (22.400,00 €), χωρίς κάποια διαφοροποίηση από την Αρχική Σύμβαση.


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

        Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 664/2021.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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