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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 62ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 689/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 33455/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ



                     ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)  
	φυσική παρουσία
	1
	Τυπάλδος Νικόλαος

	2
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	φυσική παρουσία
	2
	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

	3
	Μαργέλη Μαρία
	τηλεδιάσκεψη
	3
	

	4
	Βικέντιος Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη
	4
	

	5
	Γαζής Αναστάσιος
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης                    
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκε το 6ο θέμα της Η.Δ. και συζητήθηκε μετά το 4ο θέμα της Η.Δ. και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της Η.Δ. με την εξής σειρά: 7ο, 8ο , 10ο, 12ο, 9ο, 11ο, 13ο, 14ο, 15ο, 5ο, 16ο και 17ο. 

ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για παράταση του συμβατικού του χρόνου παράδοσης ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών, η οποία εισηγούμενη το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«1.το άρθρο 72 του ν.3852/10  σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»,

2.  το άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. ... Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο…»,

3.την αριθμ. 523/2021/ΑΔΑ:ΨΞ5ΝΩΛΙ-8ΨΡ  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής  

4. την υπ’ αριθ.  20055/6-11-2020 με ΑΔΑΜ 20PROC007615418 διακήρυξη

5.τις  με αριθμ.440/2020, 56/2021, 129/2021, 146/2021, 164/2021, 200/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

6.τη με αριθμ. 246/2021//ΑΔΑ:ΨΔΨΒΩΛΙ-Μ4Σ /ΑΔΑΜ:21AWRD008782817 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής επιτροπής

7.το με αριθμ.24782/13-07-2021 συμφωνητικό με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω,  Α.Φ.Μ.: 094036579 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών για προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη, με διάρκεια και χρόνο παράδοσης πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

8.το από 22-102021 αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υπεβλήθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 26-10-2021 και μέσω της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του ΕΣΗΔΗΣ στις 5-11-2021, για «μετάθεση» του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες λόγω ανωτέρας βίας

9. Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας γνωμοδοτεί με το από 24/11/21  πρακτικό της το οποίο έχει ως εξής:

«Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών

(παράταση χρόνου παράδοσης υλικών)

       Στη Λευκάδα σήμερα στις 24-11-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 523/2021 [ΑΔΑ/ ΨΞ5ΝΩΛΙ-8ΨΡ] απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν του από 5-11-2021 αιτήματος του προσωρινού αναδόχου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, για την προμήθεια ενός ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη του διαγωνισμού με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 102118, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση του χρόνου της με αριθμ.24872 /13-07-2021 σύμβασης. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής. 

2. Γληγόρης Παντελής, ΔΕ28 χειριστών μηχανημάτων έργου. 

3. Αρβανίτης Κων/νος, ΔΕ29 οδηγών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,

2.την αριθμ.523/2021/ ΨΞ5ΝΩΛΙ-8ΨΡ  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής,

3. την υπ’ αριθ.20055/2020/ΑΔΑΜ: 20PROC007615418 2020-11-09 [και ιδίως το άρθρο 6.1.1.] διακήρυξη του Δημάρχου «Ο ανάδοχος υποχρεούται διεκπεραίωσης της προμήθειας και των υλικών σε τέσσερις (5) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.»,
4. το ότι ομοίως ορίζεται και στη με αριθμ.24782/13-07-2021/ΑΔΑΜ:21SYMV008943485 σύμβαση και ιδίως τα άρθρο 2 με τίτλο «Διάρκεια σύμβασης-χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών»,
5. τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.»,

Επιπλέον,

6. το άρθρο 132 παρ.1γ του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις  μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης – μεταξύ άλλων – όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Το τελευταίο διάστημα είναι διαπιστωμένη η μεγάλη καθυστέρηση παραγωγής αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των προβλημάτων αρρυθμίας που επέφερε η πανδημία COVI-19 στα εργοστάσια παραγωγής, τις μεταφορές κλπ. Οι κατασκευαστές μηχανημάτων – εξαρτημάτων κλπ στην αλυσίδα παραγωγής ανακοινώνουν μεγάλους χρόνους παραδόσεις λόγω των ελλείψεων πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. 

7.το από 5-11-2021 αίτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του αναδόχου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, για παράταση δυο (2) μηνών, ήτοι έως τις 19-02-2022, για την ολοκλήρωση της σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας. Η εταιρία επικαλείται το από 22-10-2021 έγγραφο της «ΑΡΣΙΣ» ΕΠΕ -  εισαγωγέα /προμηθευτή του γερανού FASSI του οχήματος, σύμφωνα με το οποίο, το εργοστάσιο κατασκευής, λόγω των προαναφερόμενων προβλημάτων παραγωγής, θα είναι σε θέση να παραδώσει το μηχανισμό, κατά το τέλος Ιανουαρίου 2022.

και επειδή 

- το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,

- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου,

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 

- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

- δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής άρα τίθεται θέμα υπέρβασης του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

- απρόσκοπτα και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου,

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 24782/13-07-2021/ΑΔΑΜ: 21SYMV008943485 σύμβασης, κατά δυο (2) μήνες  ήτοι έως και την 19-02-2022, για τους ανωτέρω λόγους. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 24-11-2021 ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 24782/13-07-2021/ΑΔΑΜ: 21SYMV008943485 σύμβασης, κατά δυο (2) μήνες  ήτοι έως και την 19-02-2022, για τους ανωτέρω λόγους. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 689/2021.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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