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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 66ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 739/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 10:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 36341/17-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ



                     ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)  
	φυσική παρουσία
	1
	Τυπάλδος Νικόλαος

	2
	Βικέντιος Νικόλαος        
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

	3
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	τηλεδιάσκεψη
	3
	

	4
	Γαζής Αναστάσιος
	τηλεδιάσκεψη
	4
	

	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης            
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Μαργέλη Μαρία 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Στο 1ο  θέμα της Η.Δ. δεν συμμετέχει ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης.

Το 5ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Ο. Ε.  για έγκριση 15ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

 




Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

2. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.

5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 25-06-2016.

6. Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 17-03-2017.

7. Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.

8. Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.

9. Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017.

10. Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.

11. Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29/05/2018.

12. Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 6η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 01-10-2018.

13. Την υπ' αρίθμ. 6271/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018

14. Την με αρίθμ. 410/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31/12/2018

15. Την με αρ. 469/2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 7η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2018.

16. Την με αρίθμ. 20/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/02/2019

17. Την με αρ. 19/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 8η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28-02-2019.

18. Την με αρίθμ. 166/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την 3η παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/06/2019 

19. Το με αρ. πρωτ. 11630/12-06-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣΕ

20. Το με αρ. πρωτ. 1128/21-01-2019 έγγραφο της  Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-09-2019. 

21. Την με αρ. 165/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 9η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-09-2019.

22. Την με αρ. 406/2019 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 10η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-03-2020.

23. Την με αρ. 113/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 11η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-06-2020.

24. Την με αρ. 320/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 12η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2020. 

25. Την με αρ. 7/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 13η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-04-2021. 

26. Την με αρ. 389/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 14η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2021.

27. Την με αρ. πρωτ. 3045/14-12-2021 Θετική Γνώμη για την 15η παράταση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Ι.Ν.

28. Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα 28-11-2021 μέχρι και τις 30-11-2021 έλαβε χώρα κακοκαιρία, με την επικράτηση νότιων νοτιοδυτικών ανέμων έντασης έως 10bfr και θαλάσσιους κυματισμούς μεγαλύτερα των 3μ. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών προκλήθηκαν ζημιές σε όλη την έκταση του αγκυροβολίου, οι οποίες απαιτούν αποκατάσταση ώστε να καταστεί το αγκυροβόλιο λειτουργικό. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των δοκιμών στις εγκαταστάσεις, διότι αναμένουμε την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 15η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου  κατά  90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-03-2022.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
              Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 15η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου:  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.,  κατά  90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-03-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 739/2021.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ[image: image1.png]
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