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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 65/2022
Στην Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681/11.2.2022 (ΦΕΚ 607/12.2.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4331/18-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΗ» ΠΡΟΣ  ΘΕΣΗ «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες βελτίωσης ασφάλειαςτου οδικού τμήματος από θέση Πόντη Αγίου Πέτρου προς θέση Νηρά Αθανίου, με τοποθέτηση πλευρικού χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας καθώς και ρυθμιστικών, πληροφοριακών και επικίνδυνων πινακίδων.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571).
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 04-10-2021 για ποσό 183.621,27 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 03-01-2022, ήτοι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

‘Εχοντας υπόψη λοιπόν 

Την 37078/23-12-21 αίτηση  του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω του ότι:

Δεν υπάρχει έως και σήμερα διαθέσιμη πίστωση για την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού του έργου 

                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 31/05/2022.»
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Την μελέτη για το έργο και τον τρόπο εκτέλεσης τα είχα ψηφίσει με το αιτιολογικό να γίνει σύντομα ο δρόμος. Ελπίζω να τελειώσει το έργο, γιατί έχει καθυστερήσει.
Ψηφίζω παρών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΗ» ΠΡΟΣ  ΘΕΣΗ «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου έως 31/05/2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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