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ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 102/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Μαρτίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.2.2022 (ΦΕΚ 891/25.2.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5627/4-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Μαργέλη Μαρία
	2
	Σέρβος Κων/νος

	3
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	3
	

	4
	Βικέντιος Νικόλαος
	4
	

	5
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων
	6
	

	7
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.


Ο κ. Νικόλαος Βικέντιος, δεν συμμετείχε στο 2ο θέμα Ε.Η.Δ. και στο 1ο θέμα της Η.Δ. λόγω διακοπής της σύνδεσής του.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ",  αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

                                                                         Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος ο θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4782/2021.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

· Αφορά την πλήρη κατασκευή της υπ΄αριθμ. 111 εγκεκριμένης από το σχέδιο πόλης Νικιάνας δημοτικής οδού, που είναι αδιάνοιχτη, μήκους 50,00m περίπου.

· Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες κατασκευής τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιχώσεις και τσιμεντόστρωση.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
 Το έργο χρηματοδοτείται από εισφορές σχεδίου πόλης.

         Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: 
Το αρίθμ. 26845/2021 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/08/2021 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του αναδόχου Ηλία Περδικάρη, για ποσό 47.471,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (38.283,86€ χωρίς ΦΠΑ και 9.188,13€ για ΦΠΑ)
4. την υπ' αριθ. 4391/ 18 -02 - 2022 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

1) Η συνέχιση των εργασιών του έργου προϋποθέτει ενέργειες από την Υπηρεσία Δόμησης Ν. Λευκάδας που αφορούν αυτοψία για την ύπαρξη κατασκευών εντός της υπ΄αριθμ. 111 σχεδίου πόλης Νικιάνας – Επισκόπου υπό διάνοιξη οδού.

2) Η συμβατική προθεσμία έληξε στις 07-12-2021.

Η 1η  παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την υπ΄αριθμ.  720/2021 απόφαση της Ο.Ε.,  λήγει στις 07-04-2022.

Εισηγούμαστε, την έγκριση της 2ης  παράτασης προθεσμίας του χρόνου εργασιών κατά 100 ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι 17-7-2022.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση της 2ης  παράτασης προθεσμίας του χρόνου εργασιών του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ"  αναδόχου Ηλία Περδικάρη, κατά 100 ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι 17-7-2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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