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              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 103/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Μαρτίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.2.2022 (ΦΕΚ 891/25.2.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5627/4-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 
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	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων
	6
	

	7
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.


Ο κ. Νικόλαος Βικέντιος, δεν συμμετείχε στο 2ο θέμα Ε.Η.Δ. και στο 1ο θέμα της Η.Δ. λόγω διακοπής της σύνδεσής του.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ", αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

                                                                         Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος ο θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4782/2021.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

· Είναι εργασίες τσιμεντόστρωσης στην αγροτική οδό στη θέση Αλαμανάτο προς τον οικισμό Πόρου. 

       ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
 Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΣΑΕ 571.

         Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
2. ΣΥΜΒΑΣΗ: 
Το αρίθμ. 27725/2021 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 26/08/2021 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του αναδόχου Ηλία Περδικάρη, για ποσό 46.999,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (37.903,22€ χωρίς ΦΠΑ και 9.096,77€ για ΦΠΑ)
3. την υπ' αριθ. 1618/ 21-01-2022 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

       1)  Η έλλειψη χρηματοδότησης του έργου ύστερα από την υπ΄αριθμ. 30281/05-10-2021 αίτηση

            του αναδόχου υποβολής 1ου λογαριασμού και καθυστέρησης εξόφλησής του.

2)  Η συμβατική προθεσμία έληξε στις 24-11-2021.

      Η 1η  παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την υπ΄αριθμ.  719/2021 απόφαση της Ο.Ε.,  

      λήγει στις 24-02-2022.

Εισηγούμαστε, την έγκριση της 2ης  παράτασης προθεσμίας του χρόνου εργασιών κατά 180 ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι 24-08-2022.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση της 2ης  παράτασης προθεσμίας του χρόνου εργασιών του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ", αναδόχου Ηλία Περδικάρη, κατά 180 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι 24-08-2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 103/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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