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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 86/2022
Στην Λευκάδα σήμερα 1 του μηνός Μαρτίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681/11.2.2022 (ΦΕΚ 607/12.2.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5083/25-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Ε.Η.Δ.

Ο κ. Ιωάννης Λιβιτσάνος, προσήλθε   πριν τη   συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:  «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. 

 




Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών»

2. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 18071/2019 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Την 1η Επίσπευση εργασιών του έργου του τίτλου τμε αρ. πρωτ. 6875/13-05-2020

5. Την με αρ. πρωτ. 6680/20-05-2020 Απόφαση απόρριψης της Ειδικής δήλωσης διακοπής της Δ/νσης Τ.Υ. του Δ. Λευκάδας μετά το αρ. πρωτ. 6680/11-05-2020 έγγραφο της αναδόχου και την επισήμανση της παρέκκλισης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου.

6. Την με αρίθμ. 236/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-01-2021.

7. Την με αρίθμ. 8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-06-2021.

8. Την με αρίθμ. 422/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-03-2022.

9. Την με αρ. πρωτ. 3335/09-02-2022 αίτηση της  Αναδόχου εταιρίας που αφορά την αίτηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 09-12-2022. 

10. Το γεγονός ότι, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον εργασίες για την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και την διερεύνηση των ξύλινων δομικών στοιχείων, που θα πρέπει να διατηρηθούν ή να αντικατασταθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της μελέτης στατικής επάρκειας που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. Η εν λόγω διερεύνηση δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, απαιτείται η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αφού προέκυψαν μεγάλες διαφορές από τις εργασίες της αρχικά εγκεκριμένης μελέτης. Παράλληλα υπήρξε απόκλιση από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά την αποκάλυψη των δαπέδων του ισογείου, ώστε να υπάρξει πλήρη εικόνα για το τμήμα  του αρχικού δαπέδου που θα διατηρηθεί, σύμφωνα με τις εντολές της Αρχαιολογικής επίβλεψης. Τέλος λόγω της φύσης των εργασιών, οι κακές καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας) που επικράτησαν τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, δεν επέτρεψαν την αποκάλυψη της στέγης και την ολοκλήρωση των ξυλουργικών εργασιών.

11. Την προέγκριση της 4ης παράτασης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΙ.Ν. με αρ. πρωτ. 442/21-02-2022

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου  κατά  270 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-12-2022»  

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.   κατά  270 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-12-2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 86/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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